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Dodatek č. 3 

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) č.j. 87-2019-508101 

uzavřené dne 21. 2. 2019 

(dále jen „smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                            Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,  

ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA,  
    ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 

 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, odborný rada, 

Pobočka Děčín 
Adresa:                                                    ul. 28. října 979/19, 405 02, Děčín I    
Tel.:                                                         +420 725 901 576, 721 451 254   
E-mail:                                                     a.beranova1@spucr.cz 
ID DS:                                                      z49per3 
Bankovní spojení:                                   ČNB   
Číslo účtu:                                               3723001/0710 
IČO:                                                         01312774                                                                  
DIČ:                                                         není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                              TIRAST s.r.o.  

zastoupený:                                            Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
adresa:                                                    náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00  
                                                                Praha 3 - Vinohrady 

tel./fax:                                                     

e-mail:                                                       

ID DS:                                                      5s8wjh 

v technických zál. oprávněn jednat:          

tel./fax                                                       

e-mail:                                                       

bankovní spojení:                                    CSOB 

číslo účtu:                                                260808487/0300 

IČO:                                                         02072530 

DIČ:                                                         CZ 02072530  
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 215229.  
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě. 

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. Arnoltice 

Místo plnění veřejné zakázky: okres Děčín, Arnoltice 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem Dodatku č.3 ke smlouvě je snížení hodnoty původního závazku o 
nepodstatnou změnu při stavbě s názvem Rekonstrukce polní cesty HPC2 v k.ú. 
Arnoltice. 

 

2. Důvodem této změny je skutečný rozsah provedených prací. V průběhu stavby 
nebylo nutné provést dopravně inženýrské opatření dle předpokladu, zároveň pro 
dokončení díla nebylo nutné zpracovat geometrický plán. Tyto položky jsou ze 
soupisu skutečně provedených prací vyňaty. 

 
3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 Smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento 

Dodatek ke Smlouvě v souladu se ZZVZ. 
 

Čl.II  Rozsah změny 

1. Méněpráce ve znění Dodatku č.3 bez DPH:                                        -16 000 Kč 

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                        5 460 000 Kč 

Celková cena ve znění Dodatku č.1 a 2 bez DPH                           6 107 296 Kč 

Celková cena ve znění Dodatku č. 3 bez DPH                                6 091 296 Kč 

 

2. Tímto Dodatkem se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: 
Celková cena za provedení díla po zaokrouhlení: 
bez DPH činí                                                                                    6 091 296 Kč 

DPH 21% činí                                                                                   1 279 172 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                  7 370 468 Kč 

 

3. Z důvodu uvedeného v Čl. I odst. 2 tohoto Dodatku dochází rovněž ke změnám 
v přílohách Smlouvy o dílo č. 87-2019-508101, konkrétně v položkách VRN1 a 

VRN9. Tyto změny jsou obsahem přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 
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2. Dodatek č. 3 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 3 strany Přílohy č.1 – Položkový 
rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací).  
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.  
 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své 
podpisy. 

 

V Teplicích dne 23. 7. 2019 V Praze dne 2. 8. 2019 

  

…………………………………… ……………………………… 

  

Příloha č.1 – Položkový rozpočet (rekapitulace stavby, rekapitulace objektů a soupis prací) 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  

  ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 
        Ing. Jan Jakubův 

       jednatel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 18072019

Stavba: Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice
Místo: Arnoltice Datum: 18.07.2019

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH -16 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% -16 000,00 -3 360,00

Cena s DPH v CZK -19 360,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

18072019 Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice -16 000,00 -3 360,00 -19 360,00
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
18072019 - Dodatek č.3 - méněpráce HPC2 v k.ú.Arnoltice

KSO: CC-CZ:

Místo: Arnoltice Datum: 18.07.2019

CZ-CPA: Typ:

CZ-CPV:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -16 000,00000

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce -15 000,00000

1 K 013203000 Geometrický plán dle skutečného provedení stavby Kč 1,00000 -15 000,00000 -15 000,00000

D VRN9 Ostatní náklady -1 000,00000

2 K 090001000 Ostatní náklady -  dopravně inženýrská opatření Kč 1,00000 -1 000,00000 -1 000,00000 CS ÚRS 2019 01
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