
Číslo smlouvy ze strany objednatele: JS/0163/2018/OMS/2 
Číslo smlouvy ze strany zhotovitele:  

 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JS/0163/2018/OMS  
uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „dodatek“) mezi: 
 

O b j e d n a t e l : Město Valašské Meziříčí 
zastoupený:  Bc. Robertem Stržínkem, starostou 
se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO:  00 304 387  
DIČ:  CZ00304387 
bankovní spojení:  
č.účtu:   
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  Ing. Pavel Vanduch 
   
  
   
dále jen „objednatel“ 
 
Z h o t o v i t e l : Reprinsta s.r.o. 
zastoupený:  Ing. Petr Vašíček, jednatel  
se sídlem: Na Mlynářce 128/6, 757 01 Valašské Meziříčí 
IČO: 28623517 
DIČ: CZ 28623517   
bank.spojení:   
č.účtu:  
zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 35342  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  Ing. Petr Vašíček 
  
   
dále jen „zhotovitel“  
 

I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové 

dokumentace (dále jen „PD“) na akci „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – Zateplení objektu – Projektová 

dokumentace“. Následně byl dne 5. 11. 2018 uzavřen „Dodatek č. 1“ k výše uvedené smlouvě. 

V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy ve smyslu 

Směrnice IV.2 pro zadávání veřejných zakázek města Valašské Meziříčí. Úprava závazku ze smlouvy 

spočívá pouze ve změně dílčích termínů plnění, takže se nemění celková povaha veřejné zakázky. 

Důvodem pro uzavření „Dodatku č. 2“ je skutečnost, že v průběhu zpracovávání PD bylo ze strany 

účastníků řízení vzneseno množství dodatečných požadavků, které bylo potřeba zapracovat do této 

PD. Tyto dodatečné požadavky mají vliv na termín pro zajištění inženýrské činnosti a následně i termín 

pro zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

 



II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se na základě uvedených skutečností dohodly na změně výše uvedené smlouvy 

v následujícím rozsahu: 

Čl. V. odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

        Zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy 

 

Zpracování pasportu, studie Do 2. 7. 2018 

Zpracování dokumentace pro stavební povolení  Do 14. 12. 2018 

Inženýrská činnost včetně vydání SP Do 30. 8. 2019 

Zpracování dokumentace pro provádění stavby, 

rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele 

 

Do 30. 9. 2019 

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 se 

nemění. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů 

uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách objednatele, 

v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších 

systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 

smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Objednatel prohlašuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho platné 

uzavření (§ 41 citovaného zákona). 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 16. 7. 2019, pod 

číslem usnesení R 20/36. 

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento 

dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavírán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Ve Valašském Meziříčí dne: 24.7.2019  Ve Valašském Meziříčí dne: 5.8.2019 

 

 

 

Objednatel: ……………………………………………   Zhotovitel: …………………………………………. 

Bc. Robert Stržínek, starosta    Ing. Petr Vašíček, jednatel 


