					    DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
ev. č. TO/2019/06
ST 19005
PN v Opavě – nadstavba terasy, stavební úpravy a oplocení pavilonu č. 11
 
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě, 
Olomoucká 88/305, 746 01, Opava, 
zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem
IČO:00844004, 
DIČ: CZ00844004,  
Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz, 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

	Firma - obchodní název:
	FENBAU s.r.o.

	Sídlo:
	Gajdošova 59, 702 00 Ostrava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	KS v Ostravě, C 18694

	Statutární orgán:
	Ing. Lukáš Peterek - jednatel

	Technický zástupce:
	XXXXXXXXXXX

	Kontaktní osoba:
	Ing. Lukáš Peterek

	IČ:
	25815458

	DIČ:
	CZ25815458

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXXX


 (dále jen „zhotovitel“) 

Uzavřely ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dne 9.4.2019 smlouvu o dílo č. TO/2019/06  ST 19005


Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo jsou změny na rozsah díla, obsažené v požadavcích investora i zhotovitele, které jsou vyjádřeny více pracemi a méně pracemi a jsou vyčísleny položkově v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 citované smlouvy o dílo. 


    I.
Změny textu smlouvy o dílo č. TO/2019/06.

Změnám dle tohoto Dodatku č. 1 citované smlouvy o dílo podléhají níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TO/2019/06 z 9.4.2019 a které nyní znějí takto:

I.
Předmět smlouvy.
Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, nazvané: „PN v Opavě – nadstavba terasy, stavební úpravy a oplocení pavilonu č. 11“
Stavební úpravy ve 2. NP objektu se omezí na nové části terasy s kuřárnou ( bezpečnostní mříže, zasklení), po obvodu terasy v 1.NP nebudou zhotoveny bezpečnostní mříže, bude zachováno stávající bezpečnostní zábradlí, pacienti, umístění v 1.NP objektu budou mít přístup do prostorově vymezené části zahrady. 
Nástavba terasy spočívá v kompletní demontáži ocelové konstrukce nynějšího zastřešení terasy, vč. ocelového zábradlí, přičemž ocel. zábradlí 1.NP terasy bude uskladněno pro další použití. Bude provedena nová nosná konstrukce z ocelových profilů, staticky zajištěná kotvením do podlahy a obvodového zdiva, strop terasy nad 1. NP bude tvořen trapézovým plechem /před uložením bet. směsi 2x nátěr zákl. barvou/ s v. vlny 50 mm, kladeným na ocelové nosníky a tvořící bednění pro želbet. desku ve spádu s vloženou KARI sítí. Výška beton. mazaniny nad vlnu trap. plechu činí 50 mm. Povrchovou úpravu tvoří protiskluz. keramická dlažba do venkovního prostředí. Ve 2. NP bude terasa zpřístupněna z jídelny nově osazenými plastovými dveřmi s 2/3 zasklením do nově vybouraného otvoru místo stávajícího okna.
Strop nad 2.NP je tvořen pultovou střechou. Bitumenová krytina je kladena na dřevěné krokve s laťováním. V místech okenních otvorů je střešní plášť prosvětlen prosvětlovacími deskami. 
Po obvodu bude terasa opatřena bezpečnostní mříží v ocelovém rámu. Klempířské prvky budou provedeny z Ti-Zn, nově bude provedeno oplechování okapnice plochy terasy v 1.NP, včetně doplnění hydroizolace podklad. betonu a dlažby terasy.
Před montáží opláštění kuřárny bude pod stropem 1.PP osazen ocelový nosník I 100 pod nově navrženou čelní stěnu zasklení terasy, řádně zaklínkovaný, uložený do nosného zdiva 1. PP. Opláštění části terasy v 1.NP a 2. NP – kuřáren spočívá v montáži hliník. rámového systému eloxovaného s bezpečnostním sklem, osazeného na ocelové sloupky terasy. Spodní části rámů budou opatřeny drenážnimi otvory pro odvod kondenzátu. V každém podlaží jsou umístěny 1 optevíravé dveře a 1 okenní výplň s posuvným provedením
Podlahy kuřáren nebudou provedeny ve spádu, v této části bude střešní plášť systémovými odvětrávacími tvarovkami a skladba střech doplněna o tepelnou izolaci min. vatou tl. 120 mm s parozábranou, na kovovém roštu bude osazena podhledová cementotřísk. deska. 
Ostatní staveb. práce / oprava poškozené fasády výstavbou nových prvků, nášlapných a konstrukčních vrstev podlah, demotáž radiátoru ÚT, dřevěných obkladů a jejich přizpůsobení novému stavu, oprava nátěrů a maleb atp./
Přesný rozsah stavebních prací je dán zpracovanou prováděcí PD a výkazem výměr.
Předpokládá se, že veškeré tyto práce budou prováděny za provozu stanic a bude dbáno těchto podmínek dle zápisu k provedení této stavby z 19. 2. 2019: 
· provoz stanice, kde budou probíhat stavební práce, bude omezen pouze při dopravě materiálu výtahem časově po dohodě se staniční sestrou; 
· denní místnost nebude rozdělena lehkou provizorní demontovatelnou příčkou tak, aby byl na stavbě zajištěn oddělený průchod pro dopravu materiálu z výtahu na terasu (drobný spojovací materiál a nářadí), jak bylo původně počítáno
· větší prvky terasy budou dopravovány vesměs zvenčí;
· kuřárna bude větratelná tak, aby s větracími prvky nemohli manipulovat pacienti; 
· montáž prvků terasy bude probíhat z vnějších prostor; 
Technické parametry použitých materiálů a konstrukcí jsou patrné z výkazu výměr položkového rozpočtu, který se stává po nacenění součástí realizační smlouvy o dílo jako jeho příloha. 
Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:
45000000-7 stavební práce
Předmětem této smlouvy je rovněž:
- dodání dokladů o průběhu stavebních prací – stavebních deníků, dokladů o provedených zkouškách a revizích, nutných pro kolaudaci/ pokud bude předepsána/ a bezpečný provoz díla, prohlášení o shodě od všech osazených prvků a použitém materiálu, návody k obsluze a údržbě, dodací a záruční listy;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.
Technickým dozorem stavebníka - objednatele je p. René Matýsek – stavební technik TO PNO.

						   II.
					   Lhůta plnění díla.
Předmět smlouvy bude proveden nejpozději do 31.8.2019. 
						

IV.
Cena díla.

Celková cena díla před změnami dle Dodatku č. 1:
Celková cena díla bez DPH činí : 1 799 331,41 Kč, 
slovy: jedenmilionsedmsetdevadesátdevěttisíctřistatřicetjednakorunčtyřicetjednahalířů 
Samostatně DPH – 21% činí : 377 860,60 Kč 
slovy: třistasedmdesátsedmtisícosmsetšedesátkorunšedesáthalířů
Celková cena díla s DPH činí : 2 177 191,01  
slovy: dvamiliony stodedmdesásedmtisícstodevadesátjednakorunjdenhalíř.

Celková cena díla po změnách dle Dodatku č. 1:
Celková cena díla bez DPH činí : 1 799 331,41 Kč
slovy: jedenmilion
Samostatně DPH – 21% činí : 377 860,60 kč  
slovy: 
Celková cena díla s DPH činí : 2 177 191,01  
slovy: jedenmilion
Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou. Jedinou možností navýšení ceny je zvýšení % sazby DPH v průběhu provádění prací.
Zhotovitel stanovil nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré položky uvedené ve výkazu výměr. Oceněný položkový rozpočet, podepsaný osobou oprávněnou jménem či za účastníka zadávacího řízení jednat, bude součástí této smlouvy o dílo jako příloha.
Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré doklady k této stavbě a písemnou komunikaci s objednatelem po dobu 10-ti let, počítáno od 1.1. roku, následujícího po předání stavby, a poskytne tyto doklady ke kontrole oprávněným orgánům /FÚ, odd. vnitřního auditu MZ ČR apod./ Rovněž se zavazuje v tomto období být účasten kontrol stavby po jejím provedení uvedenými institucemi.				

II.
Závěrečná ustanovení.
1. Tento Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo č. TO/2019/06 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2019/06, nepodléhající změnám dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Zánik závazků vyplývající z Dodatku č. 1 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran. 
1. V náležitostech neupravených tímto Dodatkem č. l a smlouvou o dílo č. TO/2019/06  se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník. 
1. Podmínky sjednané v tomto Dpdatku č. 1 a ve výše zmíněné smlouvě o dílo, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě. 
1. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. TO/2019/06 prohlašují, že Dodatek č. 1 je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 zmíněné smlouvy o dílo přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
1. Znění tohoto Dodatku č. 1 citované smlouvy o dílo není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
1. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v registru smluv. Návrh Dodatku č. 1 uvedené smlouvy o dílo bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
1. Osobní údaje obsažené v tomto Dodatku č. 1 bude Psychiatrická nemocnice v Opavě (dále jen PNO) zpracovávat pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje PNO použity. PNO při zpracování osobních údajů dodržuje platnou legislativu. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na stránkách PNO www.pnopava.cz.
1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu.  Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
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	V Ostravě dne: 





Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Peterek
jednatel
	V Opavě, dne: 5. 8. 2019





Za objednatele:

Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
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