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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                       Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:                                                                                                            poř. č.:  

 
 
 
 

Dodatek č. 5 
ke 

 

Smlouvě o dílo ( poř.č. objednatele 4151/2017 ) 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Hasičská zbrojnice Radotín 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                           Městská část Praha 16   

se sídlem:                                              Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                           234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail:  234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora:  

Tel., e-mail:  

Bankovní spojení:                                 Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                              19-2000861379/0800 

IČO:                                                               00241598 

DIČ:                                                              CZ 00241598 

 

Zhotovitel:             CETUS PLUS, a.s. 

se sídlem:    Plzeňská 181/183 ,150 00 Praha 5 

zapsaná v  obchodním  rejstříku  u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo 

vložky  6931 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Karel Muzika, statutární ředitel  

Tel., e-mail:      257215527,  cetusplus@cetusplus.cz 

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Vladimír Buchalcev 

Tel., e-mail:    724026490, vladimír.buchalcev@cetusplus.cz 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     2281352/0800 

IČO:                                                                 26419823                                   

DIČ:                  CZ26419823                                    

 

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy 

a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení. 

 

 

 

 

Článek II. 

Předmět plnění a účel dodatku č.5 

 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.5 jsou uznané náklady Zhotovitele spojené s prodloužením stavby do 

30.4.2019 a posunutí termínu předání stavby včetně veškerých dokumentů potřebných k vydání 

kolaudačního souhlasu do 15. srpna 2019.  
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Článek III. 

Změna rozsahu předmětu díla 

 

3.1. Rozsah stavebních prací se dle Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků tímto Dodatkem č, 5 doplňuje o 

práce a dodávky (tzv. vícepráce ) a snižuje o práce a dodávky (tzv. méněpráce ), které jsou blíže 

specifikovány v příloze k Dodatku č. 5 

.  

 

3,2.     Hodnota víceprací je sjednána ve výši 180 448,70 Kč bez DPH, tj. 218 342,93 Kč s DPH. Hodnota 

méněprací je sjednána ve výši 130, 64 Kč bez DPH, tj. 158,07 Kč s DPH. 

  

 

 Článek IV. 

Změna cena díla  

 

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků  č.1 až č.4 se mění dle Dodatku č. 5  a to :  

 Cena za Dodatek č. 5  bez DPH:          180 318,06 Kč    

 DPH 21%:            37 866,80 Kč     

            Cena za Dodatek č. 5 vč. DPH:          218 184,86 Kč   

 

  

          Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.5  bez DPH: 29 865 394,28 Kč   

           DPH 21%:       6 271 732,80 Kč     

          Cena za zhotovení díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1 až č.5  vč. DPH: 36 137 127,08 Kč   

 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Tento Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním 

všech závazků obou stran. 

5.2.  Změny a dodatky tohoto Dodatku č.5 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány     

oprávněnými zástupci obou stran. 

5.3.      Nedílnou součástí tohoto dodatku č.5 jsou následující přílohy: 

Příloha k Dodatku č. 5 - Náklady Zhotovitele spojené s prodloužením stavby a Ostatní náklady.  

5.4.  Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č.5 je výsledkem jejich vzájemného 

ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. 

5.5. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.  

5.6.     Tento Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel     

    obdrží  dva podepsané exempláře. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 2. 8. 2019       V Praze dne: 2. 8. 2019 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele    Za objednatele 


