
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 641-2018-514101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2    
 Číslo smlouvy zhotovitele:        116/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. uc.č. k.ú. Holohlavy 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel č.1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem    
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Lenka Boguschová, pověřená vedením 
Pobočky Hradec Králové 
Hana Stříhavková, Pobočka Hradec Králové 

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxx 
E-mail : hkralove.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č.2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
státní příspěvková organizace 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem 

závodu Praha 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

Adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 
Telefon: xxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxx  
ID DS: zjq4rhz 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 20001-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

Zhotovitel : Geoplan Hradec Králové – společnost 
geodetů a projektantů 

Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem 

společnosti 
Účastníci společnosti (sdružení) :  
1. Ing. Vladimír Dušek 

Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxx  

2. RF projekt s.r.o. 
Sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice 
IČO: 05636957 
DIČ: CZ05636957 

3. Ing. Magdaléna Hofmanová 
Sídlo: xxxxxxxxxx  Hradec Králové 
IČO: 73660914 
DIČ: xxxxxxxxxx  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Vladimír Dušek 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx ,  
xxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxx  
ID DS: yha9ftx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČO: 18844031 
DIČ: xxxxxxxxxx  
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Není zapsána v OR 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č.  641-2018-514101: 

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy“ a  „Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy“. 
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Důvod vypracování Dodatku č. 2: méně práce, snížení ceny díla: 

KoPÚ Holohlavy 

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 140 MJ – snížení dle skutečnosti na 89 MJ 

Hodnota méně prací je 153.000,- bez DPH. 

 

KoPÚ Rodov 

- bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – 141 MJ – snížení dle skutečnosti na 72 MJ 

Hodnota méně prací je 207.000,- bez DPH. 

 

Odůvodnění dodatku: 

Fakturace bude provedena dle skutečného počtu měrných jednotek naměřených při komisionálním 
zjišťování hranic obvodů KoPÚ.  

 

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.: 

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č. 1): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 762.900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 295.500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  64.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.159.400,- Kč 

DPH 21% 243.474,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.402.874,- Kč 

 

Původní cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č. 1): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 912.220,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 395.800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  8.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.366.620,- Kč 

DPH 21% 286.990,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.653.610,- Kč 
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Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.675.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 691.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.526.020,- Kč 

DPH 21% 530.464,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3.056.484,- Kč 

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, která činí 20.000,- Kč bez DPH. 

 

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.2): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 609.900,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 295.500,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 37.000,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  64.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.006.400,- Kč 

DPH 21% 211.344,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.217.744,- Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění Dodatku č.2): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 705.220,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 395.800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 50.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  8.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1.159.620,- Kč 

DPH 21% 243.520,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1.403.140,- Kč 

 

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 2): 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1.315.120,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 691.300,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 87.600,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  72.000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2.166.020,- Kč 

DPH 21% 454.864,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.620.884,- Kč 
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Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo, upravených tímto Dodatkem č. 2, činí 
360.000,- Kč bez DPH, což je 14,37 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu 
hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.  
 
 

Závěrečná ustanovení 
1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ. 

2. Smlouva – dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

V Hradci Králové dne 12.07.2019 V Praze dne 26.07.2019 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

v z. Ing. Jolana Miškářová 
Zástupce ředitele 

 

Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne 15.07.2019 

 

 

 

Ing. Vladimír Dušek 
Zástupce společnosti 
Geoplan Hradec Králové 
 

 

Ing. Tomáš Gross, Ph.D. 
ředitel Závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Závod Praha 
 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2   ---  OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 


