
DODATEK a. 2

SMLOUVY 0 Dim é. 2019-17/l
uzavFeny’ v souladu s ustanovem’m § 2586 a nésledujicich zékona 6. 89/2012 5b., obEanskv

za'kom'k, v platném zném’ mezi smluvm’mi stranami

1. Obiednatel: Mésto Nov? Bvdiov

Sidlo: Masarykovo néméstl’ 1, 504 01 Nov»? Bydiov

:6: 00269247
Prévni forma: Obec

Bankovm’ spojenl:

Osoby oprévnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: lng. Pavel Louda, starosta, tel:

b) ve vécech technicch: lng. Leoé Mencl, Odbor investic a rozvoje,

ta:4
{dd/e jen ,,Objednate|”)

2. Zhotovitel (obchodnifirma nebo jméno a pfijmeni podnikatele): Zdenék Mital
Sldlo (mlsto podnikéni): NOW Bydiov

Ié: 62707094
ENC:
Bankovm’ spojem’:

Osoby oprévnéné jednat:

a) ve vécech smluvnich: Zdenék Mital, tel:

b) kontaktnl osoba ve vécech technickych: Zdenék Mital, tel:

(dd/e jen ,,Zhotovitel”)

Smluvm’ strany uzaviraji na zékladé vzéjemné shody m’ie uvedeného dne, mésice a roku

tento dodatek (z. 2 smlouvy o dllo:

Rekonstrukce mistni komunikace v Za'bédové — ll. etapa

Clének Vl.

Terminy a misto provedeni dila

se mém’ takto

Termin realizace: 6. 5. — 6. 9. 2019

Dflvodem pro prodlouiem’ termlnu realizace dlla je opodstatnéné nepl’edvidatelna' skuteénost, a to

zji§ténl havarljm’ho stavebné-technlckého stavu stévajiclho propustku pod rekonstruovanou komunikaci a

pod rekonstruovany’lmi vjezdy, coi bylo zjiéténo p0 odkryti konstrukcl pfi prova’dém’ zemnl’ch pracl.

Zévéreéné ustanoveni

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnostl originélu, z nichi Zhotovitel obdrii 1 vytisk,

Objednatel obdrii 2 tisky.



Tento dodatek ke smlouvé nabyvé platnosti dnem podpisu oprévnénymi zéstupci obou smluvnfch stran a

L'Jéinnosti datem zveFejnénI’ v registru smluv. ZveFejnéni zajisti Objednatel. Zhotovitel souhlasi se

zveFejnénim této smlouvy véetné v§ech jejich pfiloh a pfipadnych dodatkfi v registru smluv.

V Novém Bydiové dne 24.7. 2019 V Novém Bydiové dne 24. 7. 2019

Objed’natel: Mésto Novy Byd Zhotovitel: Zdenék Mital

mg; Pavel Louda, starosta




