DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ
O DÍLO Č. 11/2019 ZE DNE 8. 4. 2019
uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“) (dále jen „Dodatek“)
 
Smluvní strany a jejich postavení
Objednatel
	Název:
	Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
	Sídlo:
	náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
	IČO:
	000 92 401
	DIČ:
	není plátcem DPH
	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně
	Zastoupená:
	Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel
	Obchodní firma:
	PROTVAR s.r.o.
	Sídlo:
	Tenorova 3407/7, Židenice, 615 00 Brno
	IČO:
	068 26 938
	DIČ:
	CZ06826938
	Údaj o zápisu do veřejného rejstříku:
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 104436
	Zastoupená:
	Drahomírem Nantlem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“, jednotlivě též jen „Strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
v průběhu realizace Díla vyvstala potřeba víceprací, které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu díla, z čehož vyplývá i potřeba prodloužení realizace díla, a určitá část sjednaného rozsahu Díla se projevila jako nepotřebná,
Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o následujícím obsahu:
[bookmark: _Ref493167336]
Změna předmětu Díla
Smluvní stany se dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat méněpráce č. 2 v celkové hodnotě 44 800 Kč bez DPH, resp. 54 208 Kč s DPH dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.
V souladu s čl. I odst. 1.13. Smlouvy se Smluvní stany dohodly, že Dílo bude oproti svému původnímu vymezení podle Smlouvy obsahovat tyto vícepráce č. 2 v celkové hodnotě 69 811,77 Kč bez DPH, resp. 84 472,24 Kč s DPH, dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 k tomuto Dodatku.

Změna doby plnění smlouvy
[bookmark: _Ref493771219]Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2.6. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Zhotovitel provede dílo v souladu s Harmonogramem, přičemž se zavazuje dodržet následující termíny:
	Termín zahájení Díla:
	do pěti (5) pracovních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy

	Termín dokončení a předání řádně zhotoveného Díla Objednateli: 
	
do 30. 8. 2019



Změna ceny za dílo
Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla za podmínek vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené Dílo v této výši:
	Cena Díla bez DPH:
	2 781 099,36 Kč

	DPH ve výši 21 %:
	584 030,87 Kč

	Cena Díla celkem včetně DPH:
	3 365 130,23 Kč
slovy: tři miliony tři sta šedesát pět tisíc sto třicet korun českých, dvacet tři haléřů


DPH bude Zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany uvádějí, že v uvedené nové ceně za Dílo jsou zohledněny méněpráce č. 2 a vícepráce č. 2 uvedené v čl. II tohoto Dodatku. 

Platnost a účinnost Dodatku
[bookmark: _Ref466877021]Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

Závěrečná ujednání
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
1. Rozpočet s výkazem výměr – méněpráce č. 2
2. Rozpočet s výkazem výměr – vícepráce č. 2

*  *  *


Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.
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Objednatel:						Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]Ve Vyškově, dne 31. 7. 2019				V Brně, dne 30. 7. 2019




____________________________________	_________________________________
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace		PROTVAR s.r.o.
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka			Drahomír Nantl, jednatel

