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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 700 / 04 / 2019 a 316 710 / 09 / 2019 

číslo smlouvy zhotovitele:  

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  MATEX HK s. r. o.  
   sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C , vložka 18080 
 
jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti 
IČO:  25968807 
DIČ:  CZ25968807 
bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 
číslo účtu:  27-2035340207/0100 
telefon:   495 401 592 
fax:   495 401 606 
e-mail: info@matex.org 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Martin Žítek - jednatel společnosti 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Petr Vacek, autorizovaný technik 
 Martin Žítek, jednatel společnosti 



 

 
 
316 700 a 316 710 – Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Zahrádkách a ulice Smiřická   2/2 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě 
D) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu: 
 
• Stavební povolení na stavbu “Kanalizace Hradec Králové, ulice Smiřická“ nabylo právní 

moc 28. 5. 2019, což je 28 dnů po plánovaném zahájení stavebních prací. 
• Stavební povolení na stavbu „Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Zahrádkách“ dle 

předpokladů nabyde právní moc nejpozději 29. 7. 2019, což 90 dnů po plánovaném 
zahájení stavebních prací. 

Z těchto důvodů nemohl zhotovitel dodržet termíny stanovené smlouvou o dílo, kde bylo 
zahájení stavebních prací stanoveno na 1. 5. 2019 a termín dokončení díla a jeho předání 
objednateli byl stanoven do 31. 7. 2019. 
 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla a jeho předání objednateli 
upravuje následovně: 
 
D) Termín dokončení díla        30. 9. 2019 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne:     2019 V Hradci Králové dne: 22. 7. 2019  
 
 
……………………………………… 

 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Martin Žítek  
ředitel společnosti jednatel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

MATEX HK s. r. o.  

   
 








