
1 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 695/2019/OSM ze dne 01. 07. 2019 na dílo: 

„MŠ, Vančurova 184, Slaný - oprava zpevněných ploch na zahradě“ 
 
 

uzavřené mezi 

 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   , starosta města 
(dále jen objednatel) 
 

a 

 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   Stavby Komeda s.r.o. 
Sídlo:     Chržín 25, Velvary 273 24 
IČO:     05071500 
DIČ:     CZ05071500 
Statutární orgán:   , jednatel 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních 
prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, 
který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení 
dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace 
prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.   
 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:      183 719,- Kč 

DPH v zákonné výši:        38 581,- Kč 

Cena díla včetně DPH:     222 300,- Kč 

Slovy: dvě stě dvacet osm tisíc tři sta padesát 

 

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 
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Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost 
originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.  

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnese-
ním č. 26/96/2017/RM. 

 

Přílohy: Změnový list a rozpočet víceprací   

 

Ve Slaném dne 5.8.2019          V Chržíně dne 5.8.2019 

 

 

 

 

starosta města  

  

jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , úsek výstavby a údržby 




