
H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
OP Praha - pól růstu ČR

HA 
GUE 

PRA GA 
PRA G

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2018/0150/0PS.DVZ

Smluvní strany:

Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části 
Praha 8, příspěvková organizace
U Synagogy 2/236,180 00 Praha 8
00639524
CZ00639524

Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
(dále jen "objednatel 1") 
a
Objednatel: Městská část Praha 8
Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ0006379^^^^
Bankovní spojení:
Zastoupená: Mgr. Tomášem Tatranským, místostarostou
(dále jen "objednatel 2", společně pak jako "objednatelé")

Zhotovitel: Společnost „GEOSAN + VISTORIA - PERNEROVA"

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
Se sídlem: 
Kontaktní adresa: 
IČO:
DIČ:

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 
U Průhonu 1516/32,170 00 Praha 7 
28169522 
CZ28169522

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Druhý společník 
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, 
výrobním ředitelem na základě plné moci

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25,110 00 Praha 1 - Staré Město 
25110977 
CZ25110977

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: ________________________________
Zastoupený: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
(dále jen "zhotovitel")
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uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo:

I.
Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/0150/OPS.DVZ, která 
byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 16.11. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 16.11. 2018, 
dodatkem č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen 
"Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Pernerova 29 (dále jen "dílo").

2. Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 7 a čl. XX. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly 
na níže uvedených změnách Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací 
a na to navazující navýšení ceny díla.

II.
Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné 
k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve 
změnových listech č. 49, 50, 51,105 a 106, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 
objednatelé zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Původní cena díla bez DPH 129.226.470,84 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 134.073.176,19 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 144.875.156,05 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3 151.249.868,94 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 4 155.199.144,71 Kč

Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 49, 
50, 51,105 a 106

974.218,50 Kč

Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 105 
a 106

-1.073.853,85 Kč

Celková cena díla bez DPH 155.099.509,36 Kč

21 % DPH 32.570.896,97 Kč

Celková cena díla včetně DPH 187.670.406,33 Kč

(slovy: sto padesát pět milionů devadesát devět tisíc pět set devět korun českých třicet 
šest haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(dále jen „cena díla“).“
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ni.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem 
nezměněné.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost 
potvrzují svým podpisem.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 1 
obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel 1.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 49, 50, 51,105 a 106 včetně položkových rozpočtů

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 17. 07. 2019, č. Usn RMC 0377/2019
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1 8 '07- 2019
V Praze dne........................

1 8 -07- 2019
V Praze dne........................

objednatel 1

Servisní středisko 

majetku Měs 

Ing. Stanislav Hládi: 

ředitel

správu ^věřeného 

8

objednatel 2

zhotovitel - vedoucí společník

GEOSAN GROUP a. s. 

Ivan Havel 

výkonr

zhotov í společníK

Ing. KamiřVykyc 

výrobní ředitel

zhotovitel - druTi^pólečník

GROUP

GEOSAN GROUP a. s. 
U Průhonu 1516/32 
170 00 Praha 7 
DIČ: CZ28169522

VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ivan Němec 

statutární ředitel
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