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DODATEK Č.2 
SMLOUVY O DÍLO DHI 32802062-01 uzav řené dne 

19.7.2018 
 

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 
Zhotovitel: 

Obchodní firma: DHI a.s. 
Sídlo: Na Vrších 1490/5 

100 00 Praha 10  

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 3604 

IČO:  64948200 

DIČ: CZ64948200 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka, Praha 10, Kubánské náměstí 15 

Číslo účtu: 19-6010250297/0100 

  

zastoupená: Ing. Karlem Prylem, předsedou představenstva 
Ing. Petrem Vackem, členem představenstva 
 

Kontaktní osoba v záležitostech plnění 
této smlouvy a ve věcech technických: 

 
Ing. Milan Suchánek 
 

 
(dále jen zhotovitel) 
 

Objednatel: 
Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
Zapsán: v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 964 

IČO:  48172898 

DIČ: CZ48172898 Plátce daně:  ANO 

Název a adresa banky: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 

Číslo účtu: 4304-511/0100 

  

zastoupená: Ing. Jiřím Šolcem, ředitelem na základě pověření 
 

Kontaktní osoba v záležitostech plnění 
této smlouvy ve věcech technických: 

Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení správy majetku a 
vodohospodářského rozvoje 

Ve věcech smluvních oprávněni 
jménem objednatele jednat a 
podepisovat: 

 
 
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

 
(dále jen objednatel) 
 
uzavírají následující dodatek ke smlouvě: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUV Ě O DÍLO 
V období březen – červen 2019 se v povodí kmenové stoky A vyskytlo několik srážek, které by umožnily 
provedení kalibrace matematického modelu stokové sítě. Nicméně intenzita těchto srážek nedovoluje ověřit 
řádnou funkci nové odlehčovací komory OK HK 10, kde bylo osazeno měření, na sledované komoře došlo ve 
výše uvedeném období pouze k jediné události, kdy komora byla ve funkci a to dne 6.6.2019 ve 23:50 v době 
trvání 24 minut.  S ohledem na požadavek objednatele, aby v rámci vyhodnocení současného stavu kanalizační 
sítě bylo vyhodnoceno též posouzení této nové odlehčovací komory, bylo na setkání objednatele a zpracovatele 
dne 27.6.2019 dohodnuto prodloužení měrné kampaně do 31.8.2019, tak aby byla zvýšena pravděpodobnost 
zachycení další srážky s dostatečnou intenzitou na posouzení hydraulické funkce odlehčovací komory OK HK 
10.   

2. VÝŠE UVEDENÁ SMLOUVA SE MĚNÍ TAKTO: 
 
úprava a dopln ění článku III. Termíny a místo pln ění, odstavce B) smlouvy o dílo  

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:                                         Tabulka zm ěn 
Popis položky Termín realizace 

b) Monitoring (zpracování dat, závěrečná zpráva) září 2019 

c) Posouzení stávajícího stavu září-říjen 2019 

d) Posouzení výhledového stavu  říjen-listopad 2019 

e) Návrh a vyhodnocení opatření  listopad 2019 

f) Závěrečná zpráva, prezentace – dokončení díla 10.12.2019 

 

Kompletní termíny po zapracování zm ěn 
 

Popis položky Termín realizace 
a) Stavba matematického modelu srpen 2018 

b) Monitoring (zpracování dat, závěrečná zpráva) září 2019 

c) Posouzení stávajícího stavu září-říjen 2019 

d) Posouzení výhledového stavu  říjen-listopad 2019 

e) Návrh a vyhodnocení opatření  listopad 2019 

f) Závěrečná zpráva, prezentace – dokončení díla 10.12.2019 

g) Dodávka a montáž rozšířené měřící techniky 30.1.2019 

h) Posouzení odvodnění hl. nádraží v Hradci Králové 31.12.2018 

 

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla 
objednateli.  

Místo plnění: Hradec Králové 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
(1)  Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

(2)  Původní smlouva DHI 32802062-01 včetně dodatku č. 1 z 10.12.2018 je platná v plném rozsahu, vyjma 
ustanovení, která jsou definovaná v tomto dodatku č. 2.   

(3)  Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

Příloha č. 1 – Pověření ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce 

 

 

 

 

 
V Hradci Králové dne…………….   V Praze dne ………………….. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 

 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

  
DHI a.s. 

Ing. Ji ří Šolc   Ing. Karel Pryl  

ředitel společnosti na základě pověření  předseda představenstva 
 
 
 
 

   
DHI a.s. 

  Ing. Petr Vacek  

  člen představenstva 

 
 


