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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace 

a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)

Stavba č. 42124 „PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle**
- PD a AD vč. IČ

číslo smlouvy objednatele: Dl L/20/06/000561/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 21-8028-0100

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Hlavní město Praha

se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské námčstí 2. 110 01 Praha 1 
00064581.
CZ00064581 

bankovní spojeni: PPF banka a.s.. Praha 
číslo účtu: 
jednající:

20028-5157998/6000
Ing. Karel Prajer. ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel**)
a

Sweco Hydropro jekt a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zapsána:

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 
26475081
CZ26475081
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B. 
vložka 7326

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4 
číslo účtu: 1700041/0100
statutární orgán: Ing. Milan Moravec. Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule. místopředseda představenstva 
Ing. Nikola Gorelová. členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu:Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel** nebo též společně jen „Smluvní strany** nebo jednotlivě „Smluvní 
strana**)

I.
S účinností od 1.1.2019 byl zrušen odbor technické vybavenosti za současného převedeni jeho 
činností do odboru strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.
Dále je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.



II.
PŘEDMĚT DODATKU

souladu s ustanovením čl. XVII.. odst. 1 shora citované smlouvy uzavřenéSmluvní strany se v
dne 23. 3. 2018 (dále jen Smlouva) a ve zněni dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 dohodly na 
úpravě dílčího termínu plnění tímto Dodatkem č. 2 (dále jen Dodatek).
Důvodem uzavření Dodatku je dlouhý průběh územního řízení. Žádost o UR byla podána 
12/2018 a na základě požadavku Úřadu městské části Prahy 16, Odboru výstavby, dopravy a 
životního prostředí stavebního úřadu doplněna v 05/2019. Oznámeni o zahájení ústního jednání 
muselo být s ohledem na velký počet účastníků uveřejněno na úřední desce a je tak vypsáno az 
na 07/20 i 9.

Smluvní strany se dohodiv, že tímto Dodatkem se článek IV. ..Doba plněni1 Smlouvy, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2018 v odst. 1. v části upravující dílčí termíny plněni mem 
následovně:

12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o DíloZhotoveni DÚR (návrh DUR)
a) Projednání DUR
b) Zapracování výsledků projednání
c) Vypracování čistopisu DUR
d) Zajištěni vydání pravomocného UR 
Zhotovení DSP (návrh DSP)

do 31. 12. 2019

12 týdnů po písemné výzvě Objednatele
na vyhotoveni této fáze PD__________
24 týdnů po datu vyhotovení DSPa) Projednáni DSP

b) Zapracování výsledku projednání
c) Vypracování čistopisu DSP
d) Zajištěni vydáni pravomocného SP 
Zhotoveni DZS 12 týdnů po písemné výzvě Objednatele 

na vyhotoveni této fáze PD__________

111.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto 
Dodatkem neměněná zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum 
jejího podpisu. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 
nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona é. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli 
dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
poskytováni informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím.
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aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o né požádají.

4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádné přečetly, jeho obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by 
tento dodatek nemohl být řádné uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a 
vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále. že 
tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům 
veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými 
podpisy.

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech 
smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady IIMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření 
nevyhrazených pravomoci Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
dodatku v plné kompetenci ředitele odboru INV M1IMP.

a

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL
\

Hlavni město Pra Sweco Hydro projekt a.s.

Podpis:
Ing. Karel Prajer 
ředitel odboru investičního 

Magistrátu hl. m. Prahy

Podpis:
členka představenstva

Podpis:
TTiy. VlacJirnrr Mikulě 

místopředseda představenstva
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