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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
	IČO: 150 35 221, DIČ: CZ15035221
	se sídlem Svitavy - Lačnov, Hlavní 426/4, PSČ 568 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 697
zastoupena Jaroslavem Jeriem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: Komerční banka a.s., pobočka Svitavy, č.ú. xxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.5.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Zbudování parkovacích ploch, chodníků a kontejnerového stání na tříděný odpad na sídlišti Malé náměstí“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 27.5.2019.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 232 848,- Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -230 024,- Kč bez DPH, přičemž:
· u SO 01 Komunikace, parkoviště, chodníky, vegetační úpravy - činí cena víceprací 132 234,- Kč bez DPH a cena méněprací -213 317,- Kč bez DPH;
· u SO 02 Zastřešená kontejnerová stání, zpevněná plocha, chodník, přeložky sítí, vegetační úpravy - činí cena víceprací 100 614,- Kč bez DPH a cena méněprací -16 707,- Kč bez DPH.
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 841 076,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 5.8.2019.

Ve Svitavách dne 6.8.2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:







	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	Jaroslav Jerie 
	starosta města Svitavy	  jednatel AKVAMONT Svitavy s.r.o. 
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