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Muzeum skla a bižuterie Jablonec

   Předání staveniště

   Zařízení staveniště

   Budova muzea

okopávky op.zdi a bourání dlažby

D+M informačního panelu

      Střecha vč. světlíku

výroba OK + nátěr

montáž oc.kce

      Prosklená fasáda-montáž rámů

      Prosklená fasáda-zaměření skel do výroby

      Prosklená fasáda-montáž skel

      D+M výplní otvorů 

      Rozvody TZB

kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnící drát

hrubé rozvody kanalizace a vody

hrubé rozvody UT, Elektro, VZT UT

      Omítky, betonové podlahy

      Sádrokartony, podhledy

      Propojení do stávající budovy

Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)

Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)

Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)

      Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody

      Kompletace TZB

      Různé dokončovací práce

   Park

      Bourací a zemní práce

Oprava  zídky

ŽB kce - opěrná stěna+schodiště

Vícepráce - bourání zídek a nová betonáž

D+M prefabrikátů

      Rozvody elektro

      Nové chodníky, komunikace

OC a zámečnické kce 

Tesařské konstrukce

      Sadové úpravy

Kácení dřevin

zemní práce

Nová výsatba

Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobiliář

   Vyklizení staveniště

   Předání díla
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4/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019

1 4392 1221637 4 395

11/2019 12/2019

9620 3726 487

10/2019

88395 738


