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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování PD a zajištění IČ na akci Občanské centrum Malenovice""

DODATEK č. 1 S00JP012K56M
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele; 3400180082
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smluvní strany a identifikační údaje STAVBY:

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené; Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí odd. přípravy
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

FORMICA s.r.o.
se sídlem Zlín, Slovenská 2685, PSČ 760 01
zastoupená: jednatelem a , jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických: jednatel
IČO: 46982663
DIČ: CZ046982663
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8316
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1400039339/0800

dále jen zhotovitel

„Vypracování projektové dokumentace
a zajištění inženýrské činnosti na akci

Občanské centrum Malenovice“
I. PREAMBULE

Dne 4. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností FORMICA s.r.o.,
IČO: 46982663 se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín , jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na
základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na realizaci služeb „Vypracování
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum Malenovice".

V průběhu realizace vyvstala potřeba složitého a časově náročného dojednáni majetkoprávního
vypořádání s vlastníkem sousedního pozemku a tím i nutnost upravit dílčí termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva”).
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo: „Vypracování PD a zajištění IČ na akci Občanské centrum Malenovice""

II. PŘEDMĚT DODATKU

1 Předmětem dodatku č. 1 je změna článku V. Doba a místo plnění.

2. Článek V. Doba a místo plnění

Termín ukončení plnění dílčí fáze díla:

2) Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů pro získání územního rozhodnutí

a stavebního povolení včetně nabytí právní moci................................ se prodlužuje do 30. 9. 2019.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním
v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že
ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:_______________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslojednací: 21. 1. 2019, č. usn.42/2R/2019, RO č. 2
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlin
Datum a čísloJednací: 7. 2. 2019, č. usn.4/2Z/2019, RO č. 3

Schválení uzavřeni smlouvy o dílo, uzavřeni dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce.Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 24. 9. 2018, č. usn. 68/18R/2018, schválení uzavření Smlouvy o dílo
Datum a čísloJednací: 8. 7. 2019, č. usn. 60/14R/2019, schválení uzavi^ní Dodatku č.1
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