

Ev.č. 5/2019

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené xxxxxxxx xxxxxxxxx starostou 


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
SYNER, s.r.o. – vedoucí společník


IČO: 482 92 516, DIČ: CZ48292516


sídlo Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV - Perštýn

zápis v rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 5153

zastoupen xxxxxxxxxxx xxxxx, MBA, jednatelem a xxxxx xxxxxx, jednatelem


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx
a


IMOS Brno, a.s. – společník


IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257


sídlo Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


zápis v rejstříku u KS v Brně oddíl B vložka 2211


zastoupen xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, předsedou představenstva


bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -
A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rozšíření objektu T.G.Masaryka 33a ve Svitavách“, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.1.2019. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.4.2019. Dodatek č. 2 byl uveřejněn v registru smluv dne 23.5.2019. Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 4.6.2019.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 2.495.580,00 Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací je obsažena v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 4.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 
Dílo je dále upřesněno v přílohách č. 1 a č. 2 dodatku č. 4 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.


Pokud se v této smlouvě používá pojem Projektová dokumentace, rozumí se tím i projektová dokumentace dle přílohy č. 1 dodatku č. 4 této smlouvy o dílo.“

b)
stávající znění bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 85.246.824,40 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).

 3.2.
Dále si strany potvrzují, že: 


- DPH 15 % činí
12.787.023.66 Kč


- DPH 21 % činí
0 Kč.

Cena díla včetně DPH tedy činí 98.033.848.06  Kč.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou:

- 
příloha č. 1 - projektová dokumentace k vícepracím spodní stavby vyplývající z nutnosti statického zabezpečení budovy stávajícího dvorního křídla;
- 
příloha č. 2 - cenová nabídka víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 08.07.2019.
Ve Svitavách dne 09.07.2019
Za objednatele:

Za zhotovitele: 05. 08. 2019



Sdružení firem SYNER, s.r.o. a IMOS Brno, a.s.


…………………….…………………
…………………….…………………


Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx, MBA


starosta města Svitavy
jednatel SYNER, s.r.o.



…………………….…………………



Xxxxxxx xxxxxxxxxx


jednatel SYNER, s.r.o. 



…………………….…………………




Xxxxxxxxx xxxxxxxx


předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.
2

