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Dodatek č. 1   

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3525/2018  

"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. Května – Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková 

organizace" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem 

hejtmana Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107- 6482590257/0100 

dále jen „objednatel“  

 

a  

 

Design 4 - projekty staveb, s.r.o. 

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, 

korespondenční adresa - provozovna: Trávnice 902, 511 01 Turnov     

IČO: 228 01 936 

DIČ: CZ22801936  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov      

číslo účtu: 107 - 4205390207/0100 

evidence: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. 

OLP/3525/2018 pro stavební akci "Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 

v ulici 9. Května - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, 

Havlíčkova 57, příspěvková organizace" (dále jen „smlouva“).  

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na rozšíření předmětu 

smlouvy o zpracování vizualizace a dále požadavek objednatele na zpracování nového 

zdroje tepla včetně otopné soustavy s ohledem na skutečnost, že stav stávajícího zdroje tepla 

a soustavy ústředního vytápění je havarijní. 

3. Smluvní strany v tomto dodatku taktéž řeší vadu projektové dokumentace pro stavební 

povolení.  

4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").   

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje o tyto nové závazky zhotovitele: 

 závazek zhotovitele zpracovat vizualizaci, kterou se rozumí zobrazení stávajícího a 

budoucího stavu vnějšího vzhledu předmětného objektu; 

 závazek zhotovitele doplnit do předané projektové dokumentace pro stavební 

povolení návrh nového zdroje tepla včetně otopné soustavy;   

 závazek zhotovitele zapracovat do projektové dokumentace pro provádění stavby, 

která dosud nebyla předána, návrh nového zdroje tepla včetně otopné soustavy; 

 závazek zhotovitele upravit předaný energetický posudek, energetický štítek a 

průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „energetické dokumenty“) 

s ohledem na návrh nového zdroje tepla včetně otopné soustavy.     

2. Smluvní strany se dohodly na těchto cenách nových závazků sjednaných v tomto dodatku: 

 cena za zpracování vizualizace činí 28.320 Kč bez DPH, tj. 34.267,20 Kč včetně DPH; 

 cena za úpravu energetických dokumentů činí 22.420,- Kč bez DPH, tj. 27.128,20 Kč 

včetně DPH; 

 cena za úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení činí 74.340,- Kč bez 

DPH, tj. 89.951,40 Kč včetně DPH; 

 cena za úpravu projektové dokumentace pro provádění stavby činí 100.890,- Kč bez 

DPH, tj. 122.076,90 včetně DPH, 

čímž se celková cena za plnění uvedená v článku VII. odst. 1 smlouvy navyšuje na částku 

1.042.970,- Kč bez DPH, tj. 1.261.993,70 Kč včetně DPH.     

3. Přehled změny celkové ceny:  
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Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků 

bez DPH podle tohoto dodatku 

817.000,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

bez DPH podle tohoto dodatku 

28.320,- Kč 

 

 

197.650,- Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně 

DPH podle tohoto dodatku 

273.423,70 Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez 

DPH podle tohoto dodatku 

1.042.970,- Kč 

DPH 219.023,70 Kč 

Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy 

včetně DPH podle tohoto dodatku 

1.261.993,70 Kč 

  

4. Zhotovitel se dále zavazuje splnit nové závazky v těchto termínech: 

 předat objednateli vizualizaci nejpozději do 15 dnů od předání projektové 

dokumentace pro stavební povolení; 

 předat objednateli upravené energetické dokumenty nejpozději do 10 dnů od účinnosti 

tohoto dodatku; 

 předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

nejpozději do 40 dnů od účinnosti tohoto dodatku.     

5. Zhotovitel uznává vadu v projektové dokumentaci pro stavební povolení spočívající v tom, 

že nenavrhl vhodný materiál pro zateplení fasády a výměnu oken s ohledem na fakt, že se 

předmětný objekt nachází v památkové zóně a tudíž nelze provést zateplení fasádním 

polystyrenem, a okenní výplně musí být navrženy jako dřevěné. Zhotovitel se zavazuje 

uvedenou vadu odstranit v souladu s článkem VIII. odst. 4 smlouvy nejpozději ve lhůtě 10 

dnů od účinnosti tohoto dodatku s tím, že účinný dodatek se považuje za oznámení 

objednatele o vadě. 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1414/19/RK ze dne 16.7.2019.  

 

 

V Liberci dne 6.8.2019 V Turnově dne 31.7.2019     

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Jan Sviták  Ing. Jindřich Lechovský 

náměstek hejtmana jednatel společnosti       
 


