
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 57/16/QST ze dne 7. 9. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081
zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14167
účet 
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Tomášem Svetkem

dále jen „Zhotovitel" - č. zhotovitele: 7387/2016/6077

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 shora popsanou smlouvu.
Dle závěru jednání Zastupitelstva města Vizovice ze dne 26. 10. 2016 se účastníci smlouvy 
výslovně dohodli, že článek V. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto pokud jde 
o termín předání díla :

- Vodovod bude uveden do provozu do 31. 12. 2016
- Finální povrchová úprava cesty bude dokončena do 15. 5. 2017.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a 
souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné 
vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice
Datum a číslo jednací: 26. 10. 2016, č. usnesení XII/196/16.

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653 

zastoupený starostkou města Bc. Silvii Dolanskou
dále jen „Objednatel

ZHOTOVITEL: LB 2000, s. r. o

Ve Vizovicích dne '•$ ^' C^D/'C

Za objednatele^ Za zhotovi


