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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 382/2019

číslo dodatku č. 1 objednatele: 702/2019
číslo dodatku č. 2 objednatele: 911/2019

Smluvní strany

MKOLP002EIAGměsto Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
1. Objednatel:
sídlo

za objednatele je oprávněn jed

ve věcech smluvních

ve věcech technických

00235440

CZ00235440
Česká spořitelna a s., pobočka Kolín

3661832/0800

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

(dále jen „objednatel")

a

ZEPRA STAVBY s.r.o,

C 21161 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

27474801

CZ27474801
Česká spořitelna a s., pobočka Kolín

432664329/0800

2. Zhotovitel:
spisová značka

sídlo

zastoupený
IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

I.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01. 04. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy
objednatele: 382/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2019 (dále jen „smlouva"), jejímž
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na akci s názvem
„Stavba přípojky vodovodu a kanalizace v ul. Zahradní v Kolíně IV“ (dále jen „dílo").

1.

V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací.
Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly
v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle
smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává
zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních

dokumentech.

2.



• z důvodu kamenitého výkopku nebylo možné elektivné stávající zeminu s prohozením 
použít na zpétný zásyp. Část výkopku pro podsyp a zásyp byl nahrazen za štérkopískový 

zásyp a vytéžená zemina odvezena na skládku.
• Dle projektové dokumentace bylo uvažováno napojení kanalizační přípojky v délce cca 22 

m. Vzhledem ke skutečnosti, že v těchto místech nebylo napojení možné, bylo zvoleno 
napojení v komunikaci ve vzdálenosti cca 50 m. Z tohoto důvodu byla instalována před 
místo napojení do lomového bodu revizní šachta na přípojce DN 200, která umožní 
případné čištění před místem napojení, což jsou důvody pro zvýšení ceny díla oproti 
smlouvě. Toto napojení bylo konzultováno s provozovatelem.

• Důvodem pro snížení ceny díla je dopočet přesné délky kanalizační a vodovodní přípojky a 
práce, které nebyly prováděny při realizaci a neměly vliv na kvalitu provedení stavebních 
prací.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 tento dodatek, 
kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek III. smlouvy 
následovně:

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena bez DPH 

DPH 21 %

144.187,-Kč 

30.279,-Kč 

174.467,- KčCena díla celkem včetně DPH

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce 

v celkové výši 

Navýšení ceny díla bez DPH 

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena díla celkem včetně DPH

12.930,91 Kč

157.117,91 Kč 

32.994,76 Kč

190.112,67 Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu 
přenesené daňové povinnosti.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.2.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel 
a dvě zhotovitel.

4. Tento dodatek tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha: změnový list č. 1
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