Dodatek č. 8 k SoD                                                                                                                    UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku
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Dodatek č. 8
(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo     

na dodávku stavby vč. vestavěných částí interiéru

(dále jen „smlouva“)

uzavřené dne 20. 1. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“
Smluvní strany

objednatel:

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

se sídlem:

Rokitanského 62



500 03 Hradec Králové 

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:



Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor


Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:


Ing. Radek Šilhán 

IČ:

62690094

DIČ:     

CZ 62690094

telefon: 493 332 511, 493 332 551
e-mail: radek.silhan@uhk.cz
fax: 493 332 527
a

zhotovitel: 
 
GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.

se sídlem:


Dlouhá 562/22




772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení:

Dlouhá 562/22




772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený:
  Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem

  Ing. Martinem Nevrlým – manažerem projektu
zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:



Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu



Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

zástupci ve věcech technických:



Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu



Ing. Martin Šumbera – ředitel úseku realizace projektů

IČ:  

13642464

DIČ:  

CZ 13642464

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 

číslo účtu: 

264847811/0100
telefon: 585 202 011
e-mail: gemo@gemo.cz
fax: 585 202 006
osoba pověřená vedením stavby na místě realizace: 



Ing. Petr Hanzlík - hlavní stavbyvedoucí 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

Preambule


Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem. 
Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zhotovením stavby vč. vestavěných částí interiéru a mobiliáře, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „smlouva“. 

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu ve znění pozdějších dodatků a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy. 

čl. II.
1/ V článku II. Předmět smlouvy -  díla se nově doplňuje odstavec 23/ s tímto textem:

„23/ Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění na stavbě, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech“ č. 18a, 41 (41a, 41b, 41c), 43 (43b, 43c, 43e), 51 a 54b. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 43 až 47 této smlouvy.  

Změnový list č.18a obsahuje řešení prostorových kolizí stávajících a navržených inženýrských sítí pod plochou parkoviště u II. silničního okruhu.
Změnový list č. 41a obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění silnoproudých zásuvek do stolů stupňovité „posluchárny 120“.

Změnový list č. 41b obsahuje optimalizaci technického řešení výkresové části projektové dokumentace - nahrazení mechanických spínačů osvětlení ve WC kójích detektory přítomnosti osob.

Změnový list č. 41c obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění silnoproudých zásuvek do prvních řad stolů stupňovitých „poslucháren 80“ a stupňovité „posluchárny 60“.
Změnový list č. 43b obsahuje dopřesnění výkresové části projektové dokumentace - úpravu délky konzol v průchozím energokanále budovy „C“.
Změnový list č. 43c obsahuje řešení rozporu mezi výkresovou částí a soupisem prací zadávací projektové dokumentace pro atiku plochých střech a pro podstřešní římsy šikmých střech.
Změnový list č. 43e obsahuje řešení vnitřního rozporu výkresové části projektové dokumentace - doplnění kovového zábradlí otevřeného boku hlediště stupňovité „posluchárny 60“ a stupňovitých „poslucháren 80“.
Změnový list č. 51 obsahuje řešení prostorové kolize mezi díly „stavební řešení“, „interiér“ a „AV technika“ výkresové část projektové dokumentace - posunutí dveřních otvorů u místností           č. C1. 043, C1. 044 a C1. 045.
Změnový list č. 54b obsahuje řešení rozporu mezi výkresovou částí a soupisem prací zadávací projektové dokumentace - dopočet tepelné izolace pod stupňovitými hledišti „poslucháren 80“ a „poslucháren 60“.

Všechny výše uvedené změny se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“  

2/ V článku IV. Cena díla se nově doplňuje odstavec 16/ s tímto textem:

„16/ Vliv změnových listů č. 18a, 41 (41a, 41b, 41c), 43 (43b, 43c, 43e), 51 a 54b. na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	změna ceny dle změnového listu č. 18a

	104 272,43
	21 897,21
	126 169,64

	změna ceny dle změnového listu č. 41 ( 41a, 41b, 41c)

	61 399,09
	12 893,81
	74 292,90

	změna ceny dle změnového listu č. 43 ( 43b, 43c, 43e)

	186 811,93
	39 230,51
	226 042,44

	změna ceny dle změnového listu č. 51

	42 478,74
	8 920,54
	51 399,28

	změna ceny dle změnového listu č. 54b

	46 628,78
	9 792,04
	56 420,82

	celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti 

	441 590,97
	92 734,10
	534 325,07


Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	změna ceny dle změnového listu č. 18a

	104 272,43
	21 897,21
	126 169,64

	změna ceny dle změnového listu č. 41 ( 41a, 41b, 41c)

	61 399,09
	12 893,81
	74 292,90

	změna ceny dle změnového listu č. 43 ( 43b, 43c, 43e)

	186 811,93
	39 230,51
	226 042,44

	změna ceny dle změnového listu č. 51

	42 478,74
	8 920,54
	51 399,28

	změna ceny dle změnového listu č. 54b

	46 628,78
	9 792,04
	56 420,82

	změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku  

	441 590,97
	92 734,10
	534 325,07


Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) se nemění.

3/ V článku XIX. Ustanovení závěrečná se v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:
· „Příloha č. 43 Změnový list č. 18a, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

· Příloha č. 44 Změnový list č. 41 (41a, 41b, 41c), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

· Příloha č. 45 Změnový list č. 43 (43b, 43c, 43e), vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

· Příloha č. 46 Změnový list č. 51, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,

· Příloha č. 47 Změnový list č. 54b, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“
čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 16. 5. 2016                  

V Hradci Králové, dne 14. 7. 2016
Za zhotovitele:




Za objednatele:

…….……………………………………


…….……………………………………

Ing. Martin Nevrlý
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
manažer projektu  

rektor
2

