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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 488/OVZ/PV/2018 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
se sídlem:       Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
č.ú.1:      
č.ú.2:     
rektor:      prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“) 
 
Technický dozor stavebníka:

 
(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  MORYS s.r.o.  
se sídlem:  Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava  
IČO:   42864771 
DIČ:   CZ42864771 
statutární orgán: Ing. Pavel Mrhač, jednatel 
osoba oprávněná jednat jménem Zhotovitele: Ing. Jiří Šmidák – výkonný ředitel 
   na základě Plné moci ze dne 02.01.2019 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
   oddíl C, vložka 1504   
bankovní spojení:                       Komerční banka, a.s., pobočka Kroměříž  
   
email:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických výrobní ředitel, email: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/
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(společně dále též jako „smluvní strany“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 12. 09. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 01. 2019: 

 
I. 

 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 12. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve 
lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“, 
specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. 
odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, 
uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.   

 
2. Účelem tohoto Dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) a čl. XIII. Smlouvy. 
 

II. 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za 
podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ, dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 
222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a jsou nutné 
pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických 
listů změn TLZ 03 - Chybějící omítka pod tahokov skladby OP 2, TLZ 04 – Chybějící 
zateplení soklu SO20 skladby OP 1, TLZ 05a - Obklady a dlažby, ZTI – rozpor mezi PD a 
VV, TLZ 06a - Dřevěné dveře – rozpor mezi PD a VV, to vše pro Stavbu 1 a dále TLZ 
05b - Obklady a dlažby, ZTI – rozpor mezi PD a VV, TLZ 06b - Dřevěné dveře – rozpor 
mezi PD a VV, TLZ 07 - Chybějící  stěrka a cementový postřik OP 5, TLZ 08 - Zdivo 
zvukově izolační – rozpor mezi PD a VV, TLZ 09 - Ocelové zárubně – rozpor mezi PD a 
VV, TLZ 10 - D+M zdvojené podlahy, TLZ 11 - D+M ocelové konstrukce pro uložení 
kondenzačních jednotek, to vše pro Stavbu 2, které jsou v elektronické podobě součástí 
tohoto Dodatku jako příloha č. 1.  

 
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ 

vč. finančních limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je 
uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, v Rekapitulaci změnových listů. 

 
III. 

 
1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní strany dále 

dohodly na změně celkové ceny za Dílo, která se zvyšuje o částku 1 290 484,50 Kč bez 
DPH a současně se snižuje o částku 276 458,32 Kč bez DPH, přičemž podrobná 
kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy 
se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně: 
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1. „Celková cena za Dílo činí 60 019 671,73 Kč bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH.“

2. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. toho Dodatku se mění části ceny za Dílo,
odpovídající příslušným částem Stavby tak, jak je specifikováno v „Celkové rekapitulaci
nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby
aktualizované Změnami Stavby“, která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a jeho nedílnou
součástí.

3. Tímto Dodatkem se Příloha č. 2 Smlouvy v části „Celková rekapitulace nabídkové ceny
za dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby“ ruší a nahrazuje novou částí
s názvem „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ ve znění, které tvoří přílohu č.
2 tohoto Dodatku.

IV. 
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu
s výše zmíněným zákonem.

4. UP, která uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní
stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany
uvedeném v záhlaví Smlouvy.

5. Tento Dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu
změn a technických listů změn TLZ 03, TLZ 04, TLZ 05a, TLZ 06a, TLZ 05b, 
TLZ 06b, TLZ 07, TLZ 08, TLZ 09, TLZ 10, TLZ 11 včetně Rekapitulace 
změnových listů“ 

Příloha č. 2:  „Celková rekapitulace nabídkové ceny za dílo po jednotlivých finančních 
zdrojích a částech Stavby aktualizovaná Změnami Stavby“ 

V Olomouci, dne 

07.08.2019

Za Objednatele: 

V Ostravě, dne

04.07.2019

 Za Zhotovitele: 

… .....  ..… ….. 
  Univerzita Palackého v Olomouci        Ing. Jiří Šmidák 
 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  výkonný ředitel 



PLNÁ MOC 

Obchodní korporace 

MORYS s.r.o. 

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 republika 

zapsaná v obchodním vedeném krajským soudem v oddíl C, vložka l504 

428 64 77 l , 
Zastoupená Ing. Pavlem - jednatelem 

(dále jen zmocnitel) 

tímto zmociíuje 

Ing. Šmidáka - výkonného 

dat. nar.

( dále jen 

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení které ze zákona 
vyžadují zvláštní plnou moc. 

aby jednal mým jménem s orgány státní správy a orgány místní samosprávy, 
právnickými a fyzickými osobami. 

Tato plná moc nabývá platnosti a dnem l.1.2019 a platí do 31.12.2019. 

V 2. ledna 2019 

Plnou moc v celém rozsahu 

V 2. ledna 2019 

... .......

Ing. Pavel 

jednatel 

Ing. Šmidák 

výkonný 



duiožKa crG ~eG.ait~:12: 
~Gdle ~,1:hy pošty: Gstrava 2 

Cstrava 2 dne 02 .~l.2019 

DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 
Podle knihy Magistrátu Ostrava 

legalizace 16/2019-11 
podepsal• \li!Hal pmlpis Htt lislill~ mi ,las!Hi* 

Ing. Pavel  
jméno/a, darum a nústo narozeni žadatele 

adresa místa trvaléhp·pobyru žadatele* 
eElresa R1is1a pab}<t\! 1ia úeemi repttalilc)'* 
atlresu a} Elli§ti! ,uime ~eemi Pe1n1alile:, * 

druh a dokladu, na kterého byly z~· • obni údaje, 
uvedené v této doložce 
V dne 02.0I.2019 L · ..................................... . 

Jméno a ovc!h1jlcl osoby, která legalizaci provedla 
Otisk razítka a podpis osoby 

* Nehodící se 



příloha č. 2  Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 488/OVZ/PV/2018 ze dne 4.9.2018

Stavba 2

Dostavba a stavební úpravy 

energocentra

SO 19.1 (RB1), SO 20 (RB2), 

IO 02/RB1, RB 2, PS 12, PS 13

(peněžní prostředky dotace)

IO 01/RB1, RB2

(vlastní peněžní prostředky)

SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 

19.2 (RB1), IO 01, IO 02, PS 02

(vlastní peněžní prostředky)

44 889 760,27 Kč 111 367,57 Kč 13 101 939,06 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

-32 285,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

453 410,14 Kč 0,00 Kč 560 616,04 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 310 885,23 Kč 111 367,57 Kč 13 662 555,10 Kč

Dodatek č.10

NOVÉ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE VŠECH DODATKŮ KE 

SMLOUVĚ O DÍLO

Nová cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 

skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku)

Nová cena za dílo ve znění všech dodatků ke smlouvě o dílo

Dodatek č.5

Dodatek č.6

Dodatek č.7

Dodatek č.8

Dodatek č.9

 Původní celková cena za dílo dle smlouvy o dílo

Dodatek č.1 

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Dodatek č.4

60 019 671,73 Kč

 CENY ZMĚN STAVBY NA ZÁKLADĚ JEDNOTLIVÝCH DODATKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE CENY ZA DÍLO  PO JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH ZDROJÍCH A ČÁSTECH STAVBY AKTUALIZOVANÁ ZMĚNAMI 

STAVBY
STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra

Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou 

výuku na PřF UPOL

jednotlivé části Stavby

Stavba 1

PŮVODNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY DLE SMLOUVY O DÍLO 

(náklady z rozpočtu + vedlejší a ostatní náklady)

59 037 930,73 Kč

934 863,83 Kč

58 103 066,90 Kč

59 084 807,90 Kč

934 863,83 Kč

 Původní celková cena za Stavbu 1 a Stavbu 2 dle smlouvy o dílo

Zpracování realizační projektové dokumentace pro provozní soubor PS 12 

skleník RB2 včetně technologického vybavení (RPD skleníku)




