
        						                                         ev.č. 337/19/15 
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – část 1 – Finální úpravy kobek 5,6,7 – Rašínovo nábřeží, ev.č. 735/18/15

uzavřená dne 14.11.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
	zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva a Mgr. Jan Bouška, místopředseda  představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Rekomont a.s.
	se sídlem			 	Kbelská 581/50, 190 00, Praha 9 - Hloubětín
	IČO:		00499838
	DIČ: 		CZ00499838
	zapsaný v 		u Městského soudu v Praze v oddíle B vl. 74
	zastoupený: 			Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení finálních stavebních úprav kobek č. 5,6,7 na Rašínově nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu, změnu využití prostorů (kobek) a úpravu vstupních portálů kobek v nábřežní zdi Rašínova nábřeží v Praze. 
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla. 

II. Předmět smlouvy
Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 11 až 19, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 (bez DPH) 34.896.877,80 Kč.
             cena sjednaných víceprací (bez DPH)     3.938.446,57 Kč
             cena sjednaných méněprací (bez DPH)                    0,- Kč
             cena sjednaných víceprací (s DPH)         4.765.520,35 Kč
             cena sjednaných méněprací (s DPH)                        0,- Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
      celková cena (bez DPH)        38.835.324,37 Kč
      DPH 21%                                 8.155.418,12 Kč
      celková cena včetně DPH      46.990.742,49 Kč

IV. Doba plnění díla
         Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 30.8.2019 a to v důsledku změn rozsahu díla. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění a doplňuje příloha č. 5 a to Harmonogram prací.  

V. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 3, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Příloha č. 1 – změnové listy č. 11 - 19
[bookmark: _GoBack]Příloha č 5 – Harmonogram prací – samostatná část




Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..



……………………………………	………………………………………
Filip Veselý			Vladko Domažlický
předseda představenstva		předseda představenstva
	



……………………………………	
 Mgr. Jan Bouška		 
místopředseda představenstva
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