
        						                                         ev.č. 333/19/15 
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích - část 4 – Stavební úpravy kobek č. 3 a 11 – Hořejší nábřeží, ev.č. 235/18/15

uzavřená dne 10.7.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
	zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva a Mgr. Jan Bouška, místopředseda  představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
AVE-servis, spol. s r.o.
	se sídlem			 	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
	IČO:		60875585
	DIČ: 		CZ60875585
	zapsaný v 		u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C vl. 4175
	zastoupený: 			Leo Lappym, jednatelem
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení stavebních úprav č. 3 a 11 na Hořejším nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi Hořejšího nábřeží v Praze. 
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla. 

II. Předmět smlouvy
Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 26 až 28, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 (bez DPH) 10.638.272,72 Kč.
             cena sjednaných víceprací (bez DPH)     460.155,90 Kč
             cena sjednaných méněprací (bez DPH)                 0,- Kč
             cena sjednaných víceprací (s DPH)         556.788,64 Kč
             cena sjednaných méněprací (s DPH)                     0,- Kč

2.  Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
      celková cena (bez DPH)        11.098.428,62 Kč
      DPH 21%                                 2.330670,01 Kč
      celková cena včetně DPH      13.429.098,63 Kč

IV. Doba plnění díla
[bookmark: _GoBack]         Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 15.8.2019 a to v důsledku změn rozsahu díla. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění a doplňuje příloha č. 5 a to Harmonogram prací.  

V. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 4 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 4, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 4 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Příloha č. 1 – změnové listy č. 26 až 28
Příloha č 5 – Harmonogram prací – samostatná část




Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..



……………………………………	………………………………………
Filip Veselý			Leo Lappy
předseda představenstva		jednatel
	



……………………………………	
 Mgr. Jan Bouška		 
místopředseda představenstva
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