Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19020 ze dne 29. 5.  2019  .
             na akci:   ,,Budova 23 – plochy pro parkování, zpevněné plochy, závorový systém“
  ,  situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
I. Smluvní strany
1.	Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
	se sídlem:	Havlíčkovo nábřeží 600
		762 75 Zlín 
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	MUDr.  Radomír  Maráček, předseda představenstva
		Ing. Vlastimil  Vajdák, člen představenstva 
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:	27661989
	DIČ:	CZ27661989
	Bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
		č. ú. 151203067/0300
	Tel.:	577 552 790
		

2.	Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.
	se sídlem:	Palackého 529,  Všetuly
		769 01 Holešov

	Zastoupený:
	ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti
	ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	IČO:	25504487
	DIČ:	CZ25504487
	Bankovní spojení:	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
	Tel.:	573 398 311, 312
	E-mail:	rapos@rapos.cz
		www.rapos.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v  oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
                                                    II. Preambule
   
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby 
na akci ,,Budova 23 – plochy pro parkování, zpevněné plochy, závorový systém“ (evidenční číslo veřejné zakázky 19020), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 29.5. 2019 (dále jen Smlouva).


Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje:

a) článek IV. Cena díla  se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav zpevněných ploch a odlišnosti skrytých vrstev skladeb stávajících zpevněných ploch parkoviště. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

       Cena dle smlouvy o dílo           	   			          	1.529.758,70 Kč bez DPH 
        Cena dle dodatku číslo 1                         90.916+30.761-26.192 =	95.485 Kč bez DPH

       Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1  		         		1.625.243,7 Kč bez DPH




Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy: položkový rozpočet na částku 90.916 Kč bez DPH, položkový rozpočet na částku 30.761 Kč bez DPH, položkový rozpočet na částku -26.192 Kč bez DPH



Ve Zlíně dne 31. 7. 2019	V Holešově dne 19. 7. 2019

……………………………………	……………………………………
         objednatel	              zhotovitel
