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Dodatek č. 3

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/521/2018	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod“
(dále též jen „původní smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
I.2. Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Adresa pro doručování:	Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
Datová schránka:	bjpdzta
IČO:	452 74 924
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ45274924
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	



uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 13,14,15,16,17,18, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jejichž výsledek je podrobně popsán v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované společností Proxion s.r.o. projekční a inženýrská společnost, IČO 252 64 451, ve stupni prováděcí dokumentace. Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnových listech č. 1,2,3, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Dodatkem č.2 došlo ke změnám předmětu díla, jak jsou popsány ve změnových listech č. 4 - 12 které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 
Dodatkem č.3 došlo ke změnám předmětu díla, jak jsou popsány ve změnových listech č.13 ,14,15,16,17,18 které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                      8 988 464,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:                  15 242,41 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí:                  25 733,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.3 činí:                 -75 240,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.4 činí:                876 374,83 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.5 činí:               -141 570,74 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.6 činí:                  67 293,04 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.7 činí:                  20 770,54 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.8 činí:               -106 260,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.9 činí:            -1 146 609,78 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.10 činí:             -135 711,58 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.11 činí:                27 140,89 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.12 činí:                 -9 942,30 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.13 činí:                 -5 854,11 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.14 činí:                  1 008,00 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.15 činí:             -168 478,05 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.16 činí:             -158 364,25 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.17 činí:               -41 620,13 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.18 činí:               -15 274,60 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                           8 017 101,17‬ ‬Kč bez DPH
DPH 21%                                                                1 683 591,25‬‬
Nová cena za zhotovení díla činí                            9 700 692, 42 Kč ‬včetně DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 38/917/19 ze dne 23.7.2019

Přílohy: Evidenční změnový list č. 13 -18.

V Náchodě dne: 24.7.2019	                                                                 Hradci Králové dne: ……….
město Náchod	EUROVIA CS, a.s. 
Jan Birke, starosta města	Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
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