
Evid. číslo: 17

Pozice Položka Popis MJ Množství Jednotková cena Celková cena **) Celková cena s DPH

105 919121233
Těsnění spár za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm 
bez těsnicího profilu m 315,304

107 919732221
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 315,304

-41 620,13 Kč -50 360,36 Kč

Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka

EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík
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Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,                       **) 
Nárůst (+) Úspora (-)  Celková změna ceny:

Přílohy: Soupis prací

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:
Nemá vliv na dodržení termínu nejsou

Popis změny: Komunikace - realizace asfaltů - uznatelné náklady

Změna rozsahu prací  popis 

Zdůvodnění změny:
001) Těsnění spár bylo provedeno na celou hloubku obrusné vrstvy a částečně do podkladní vrstvy. Proveden propočet na ekvivalentní délku při 
dodržení položek rozpočtu.  (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Datum:  25.6.2019Navrhuje: 

objednatelZhotovitel, 

Datum:

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel:   MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547  01  Náchod

Zhotovitel:     EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zakázka:       Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod

Objekt:

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci


