
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
Smluvní strany: 
Objednatel:	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
Sídlo: Kumburská 740, Nová Paka 
IČ: 60117001
jednající: Mgr. Pavlem Matějovským, ředitelem 
		na straně jedné
		(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.
		Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové 
		IČ: 259 68 807
		DIČ: CZ25968807
		jednající: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti 
		zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 18080			na straně druhé
		(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:
 
I.
Odůvodnění uzavření dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 03. 2018 na základě výsledků zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka – stavební práce II“ smlouvu o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23. 05. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 20.6. 2018, (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 realizují změny závazků ze Smlouvy, tedy vícepráce a méněpráce, provedené odlišně od Smlouvy, resp. její přílohy č. 1 - položkový rozpočet z nabídky zhotovitele. 
3. Hodnota změny závazků, spočívající ve vícepracích ze Smlouvy činí ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) částku dle dodatku č.2  ve výši  574 465,27,- Kč bez DPH, tedy 5.84 % původní hodnoty závazku, částku dle dodatku č. 3 ve výši 196 883,08 –Kč bez DPH, tedy 2% původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazků spočívajících ve vícepracích činí tedy celkem dle dodatku č. 2 a č.3  částku  ve výši  771 348, 35 – Kč bez DPH, tedy 7,84% původní hodnoty závazku.
4. Hodnota změny závazků, spočívající v méněpracích ze Smlouvy činí ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ částku dle dodatku č.2   ve výši 213 193,55,- Kč bez DPH, tedy 2,17 % původní hodnoty závazku, částku dle dodatku č. 3 ve výši  75 774,45 – Kč bez DPH, tedy 0,77 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazků spočívajících v méněpracích činí tedy celkem dle dodatku č. 2 a č. 3 částku ve výši  288 968,- Kč bez DPH, tedy 2,94 % původní hodnoty závazku.
5. Celková hodnota změny činí 4,9 %, jedná se o hodnotu změny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, písm. b), bod. 2 ZZVZ, to znamená do 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (de minimis), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na realizaci změny tedy není nutno provést nové zadávací řízení dle ZZVZ.  

II.
Změny Smlouvy
1. Smluvní strany se ze shora uvedeného důvodu dohodly na zvýšení ceny za dílo o částku  482 380,35 - Kč bez DPH. Strany tímto ruší odstavec 3.1. Smlouvy, a nahrazují jej novým úplným zněním, které je následující: 
„3.1. Cena za dílo je stanovena pevnou částkou, v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele takto:
	Cena bez DPH	10 326 691,35  Kč,
	DPH 21 %		  2 168 605,18  Kč   	
Cena vč. DPH             12 495 296,53  Kč,
(slovy: dvanáctmilionůčtyřistadevadesátpěttisícdvěstědevadesátšestkorunapadesáttřihaléřů českých včetně DPH).“ 
2. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 3 dále přijímají nové úplné znění Položkového rozpočtu a Změnový list č. 1a 2, ve kterém jsou jednotlivé změny popsány. Nové úplné znění Položkového rozpočtu a Změnový list č. 1 a 2  tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí. 

III.
Závěrečná ustanovení
1. Objednatel tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ uveřejní v registru smluv. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet;
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
Příloha č. 3 – Změnový list č. 2


[bookmark: _GoBack]V Nové Pace dne 24. 5. 2019			V  Hradci Králové dne 24. 5. 2019





Za objednatele:						Za zhotovitele:   
Gymnázium a Střední odborná škola			MATEX HK s.r.o.
pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740		Martin Žítek, jednatel společnosti	
Mgr. Pavel Matějovský, ředitel
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