Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
uzavřené dne  20.5.2019, mezi, Zemským hřebčincem Písek s.p.o., IČ 712 94 562, se sídlem Písek, U Hřebčince 479, zast ředitelem xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jmenovaným na základě jmenovací listiny ze dne 15. 10. 2016, č.j. 57295/2016- MZe-13220, zapsaný v registru ekonomických subjektů v ARES č.j. 27495/2015 – MZe – 13222, jako objednatel na straně jedné,
a
Holan s.r.o., IČ 26073765, se sídlem Písek, Smetanovo nám. 2561, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka C 12281, zast. jednatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále také jako „zhotovitel“), takto:, jako zhotovitel na straně druhé,
čl. I
předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce v rozsahu specifikovaném v nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy, na zakázku Kolbiště – objekt občerstvení  Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí i další související práce, které jsou vyčísleny a uvedeny v rozpočtu předloženém zhotovitelem.
čl. II
předmět dodatku:
1. Původní smlouva o dílo byla stanovena na částku danou rozpočtem zhotovitele. Ve smlouvě samotné byla cena díla uvedena v celých korunách, tedy částka 1,987.719,- Kč, rozpočtem zhotovitele však byla určena cena díla částkou 1,987.719,34 Kč. Smluvní strany uvádějí, že správná cena díla je uvedená v rozpočtu zhotovitele, tedy částka 1,987.719,34 Kč. 
2. Oproti původně uzavřené smlouvě o dílo, došlo v průběhu provádění díla k místnímu šetření dotčených orgánů Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (KHS), Krajského úřadu Jihočeského kraje – odbor kultury a památkové péče (KÚ JČK) a Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (HZS) a na základě jejich podnětů se smluvní strany dohodly na úpravě některých detailů prováděných prací.              

Místo původně plánovaného umyvadla, bude osazen druhý dřez, položka 55 je nahrazena položkou 56, umyvadlová baterie je nahrazena dřezovou baterií a přibude jeden dřez položka 61. 
Nebude osazován vodoměr, položka 52, neboť je využit vodoměr pro věž rozhodčích. To samé platí o šachtě, položka 4, 25, 26, 34, 35 a 36, tyto nebudou realizovány a bude využita stávající šachta. 
Na základě požadavku KHS budou natřeny betonové desky, navýší se proto položka 44, desky budou natřeny potravinářským ochranným nátěrem, ze spodní strany nátěrem transparentním, tento požadavek nebyl v původní -projektové dokumentaci. 
V části elektro původního rozpočtu, přibude jeden kus položky 122, na základě požadavku investora, světlo na zadním rohu objektu, z důvodu kamerového systému investora. Ubude položka 132 a 140, pozinkované elektro žlaby Mars, z důvodu požadavku KÚ JČK a rozvody budou vedeny po dřevěných konstrukcích statického ztužení. 
V důsledku prováděných změn rozpočtu je potřeba změnit i objem přesunu hmot a vedlejších nákladů. Všechny tyto změny díla a navázané náklady jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 6.8.2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
3. Na základě provedených změn smlouvy o dílo, upřesněných v předchozím odstavci, se cena díla mění tak, že nová cena díle je ponížena, a smluvní strany se dohodly na ceně díla 1,971.847,50 Kč. 
čl. III
závěrečná ustanovení:
Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno paré. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne  20.5.2019 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. Smlouvu o dílo, lze nadále měnit pouze číslovanými, písemnými dodatky.

čl. XIII
Zveřejnění smlouvy:
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek. 
Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv a tuto povinnost zajistí sám objednatel. 
Obě smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas k tomu, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv, neboť uveřejněním tato smlouva nabývá účinnosti. 
V případě, že v této smlouvě nejsou právní vztahy mezi účastníky výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., event. dalšími právními předpisy s touto smlouvou souvisejícími.
V Písku dne 6.8..2019
…………………………………………

…………………………………………… 

Objednatel:






Zhotovitel:
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.




Holan s.r.o.


