
D O D A T E K  č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL
IČ: 00295892
Zastoupený: Ing. Hanou Šutovskou, místostarostkou města
ZHOTOVITEL

Agist s.r.o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, Krnov 794 01
IČ / DIČ: 29445671/CZ29445671
jednající / zastoupený:

-
ve věcech smluvních: 
ing. Jan Hojgr
-
ve věcech technických:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
 
hlavní stavbyvedoucí:

ing. Jan Hojgr



Název stavby: „Oprava fasády nemocnice Bruntál“
Místo stavby:   katastrální území města Bruntál, ul. Nádražní 1589/29.
PŘEDMĚT DODATKU
I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Doba plnění, kde znění bodu iii. zní:

iii.
termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): 24 kalendářních týdnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště,

se mění tak, že nově zní:

iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do 31. 7. 2019.
Změnu termínu dokončení stavebních prací si vynutily povětrnostní podmínky, kdy na podzim musely být práce přerušeny z důvodu nedodržení teplot při aplikaci stěrkových tmelů. Dále se projevila mnohem náročnější skutečnost spojení nepřerušeného provozu v nemocnici a uvolňování jednotlivých ordinací s pomocnými provozy. Převzetí staveniště se uskutečnilo 20.8.2018.
Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města usnesením č.750/16R2019 dne 10.7.2019.
Příloha: Změnové listy č. 1
V Bruntále dne  9.8.2019
V Olomouci dne 15.7.2019
Za objednatele: 
Za zhotovitele:

Ing. Hana Šutovská - místostarostka
ing. Jan Hojgr - jednatel
………………………………….
……………………………………
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