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DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo objednatele O/13/401 
 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. (Obchodní zákoník v platném znění) 

  

evidenční č. zhotovitele: 13-073/006 

evidenční č. objednatele:  O/13/401  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL: 

Teplárny Brno, a.s. 

Sídlo: Okružní 823/25, 638 00 Brno 

Zastoupený:   

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva a generálním ředitelem 

 

IČ   46347534 

DIČ:   CZ46347534 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:   32606621/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

(dále jen „objednatel") 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

 

THERMOPLUS, s.r.o. 

Sídlo:  Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zastoupený:   Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

IČ   44960786 

DIČ:   CZ44960786 

Bankovní spojení:  MONETA, Brno Lidická 31  

číslo účtu:   62409514/0600 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

tímto uzavírají Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/13/401, číslo zhotovitele 13-

073, uzavřené dne 6. 9. 2013 (dále jen smlouva o dílo), následujícího znění: 

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Smlouva se mění a doplňuje následovně: 

 

 Dle ustanovení 2.3 smlouvy o dílo dochází k úpravě smlouvy o dílo „Výstavba kotle 

na štěpku na PBS“ -  1x43MWt, parní biomasový kotel (KVET), vč. akumulace    

 Změna technického řešení.  
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 Vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS 

 Aktualizace dokladové části na základě doručených kladných vyjádření  

 Obstarání pravomocné změny územního rozhodnutí číslo jednací McBMOb/04845/18 

ze dne 12. 10. 2018 nabyté právní mocí 3. 11. 2018 

 

1.1. Znění odstavce 3.4.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se mění následovně: 

 

3.4.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby k vydání pravomocného územního 

rozhodnutí došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a 

nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů. Smluvní strany berou 

na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn 

příslušnými správními postupy.  

  

1.2. Znění odstavce 5.3.5 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku se doplňuje následovně: 

 

5.3.5.6. Revize dokumentace pro změnu územního rozhodnutí  výstavby kotle na 

štěpku na velikost 43MWt, parní biomasový kotel (KVET), vč. akumulace:     

                                                                                                           805 031 bez DPH

  

 

5.3.5.7.  Obstarání změny územního rozhodnutí nabyté právní mocí:          

         130 000 bez DPH 
1.3. Nové znění odstavce 5.3.6 smlouvy o dílo podle tohoto dodatku je: 

5.3.6      Celkový honorář (cena) – vč. dodatku č. 6: 

                                                                                                      10 325 362 bez DPH 

1.4. Termíny vypracování a předání dle 5.3.5.6 

 vypracování revize PD DUR, vč. rozeslání žádostí o vydání vyjádření DOSS 

do 6 týdnů od nabytí platnosti tohoto dodatku č. 6 

 Předání DUR, vč. dokladové části pro podání žádosti o změnu územní rozhodnutí   

do 6 týdnů od  rozeslání žádostí na dotčené orgány státní správy (DOSS) 

 Obstarání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí do 4 týdnů od podání žádosti  

 Zajištění pravomocného rozhodnutí o změně územního rozhodnutí do 3 týdnů od 

vydání nepravomocného územního rozhodnutí 

 

  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti zveřejnit tento dodatek  

v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

tohoto dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru 

smluv, smluvní strany se dohodly, že jej do Registru smluv vloží Teplárny Brno.  
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Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachováno i v případě 

zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

 

 

 

------------------------------------  -----------------------------------  

 Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Radim Menčík  

člen představenstva jednatel  

a generální ředitel  

 

 

 


