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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
s předmětem plnění „Parkoviště Hrádek“ uzavřené dne 13.5.2016  

 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Město Rýmařov 

Se sídlem:  náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou   
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 
 
2. Obchodní firma    AF Stav Krnov s.r.o. 

Se sídlem: Čsl. armády 835/36, Pod Cvilínem, 794 01  Krnov 
Zastoupena: Bc. Alešem Fouskem, jednatelem firmy 
IČO: 05091632 
DIČ: CZ05091632 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Krnov 
Číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 66221 
 
Osoba pověřená jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Aleš Fousek, email: alesfousek@seznam.cz, tel. 777 555 232 

(dále jen „ právní nástupce původního zhotovitele“) 
 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se 
mění Smlouva o dílo ze dne 13.05.2016 (dále jen „Smlouva“), v souladu s ustanovením čl. V. 
odst.1 takto: 
 
 
Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č. 2 v tomto rozsahu: 
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Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

DPH základní 
sazba 21% Cena celkem 

Cena dle Smlouvy o 
Dílo bez DPH 2.233.710,00 469.079,10 2.702.789,10 

Vícepráce       53.745,71   11.286,60      65.032,31 

Cena díla bez DPH 2.287.455,71 480.365,70 2.767.821,41 
 
Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

I. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, 
že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni 
ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu 
tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení 
určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.05.2016 ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 
29.6.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.  

7. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se 
použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Příloha č.1  -   „Vybudování jedné uliční vpusti navíc“ 

- „Odstranění parovodu“ 
- „Odstranění starého splaškového řádu“ 
- „Změna tloušťky KSC“ 
- „Výkop pro UV6“ 

 
V Rýmařově dne 1.8.2016     V Krnově dne 1.8.2016 
 
 
 
………………………………    ……………………………… 
        Za objednatele             Za zhotovitele 
     Ing. Petr Klouda                       Bc. Aleš Fousek 
       (starosta )                                        (jednatel firmy) 
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