[bookmark: _Ref156375849]DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
ze dne 20.5.2019
na akci
Rekonstrukce učeben v ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou - nábytek

uzavřeny v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany

Kupující: 			Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu koupě: Ing. Jana Satrapová, tel.  , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.                                                 
IČ/DIČ: 			00268321/CZ00268321
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			2621521/0100

 (dále jen „kupující“) 
na straně jedné 

a 

Prodávající: 			Tost.cz, s.r.o.
se sídlem:			Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený: 			               , jednatel
zástupce pro věci technické: 	
[bookmark: _GoBack]Tel./fax: 			
IČ: 				25956019
DIČ: 				CZ25956019
bankovní spojení: 		Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 			4200333588/6800
zápis v obchodním rejstříku: 	C17388, Krajský soud v Hradci Králové

(dále jen „prodávající“) 
na straně druhé 





I. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.5.2019 se tato mění a doplňuje v čl. 1.2 a v čl.  4.1 takto:
[bookmark: _Ref156314864]1. Předmět smlouvy

1.2 Předmět díla je oproti původnímu rozsahu změněn:
- SO 01 Učebna fyziky – u položky č. 1.1 Digitální žákovské pracoviště š2200xhl600xv760 mm se z důvodu umístění výsuvného systému na demonstrační panel s moduly pro pokusy a samostatné zdroje mění rozměry digitálního žákovského pracoviště š2200xhl700xv760 mm – navýšení materiálu
- SO 01 Učebna fyziky – u položky č. 1.2 Digitální žákovské pracoviště š2000xhl600xv760 mm se z důvodu umístění výsuvného systému na demonstrační panel s moduly pro pokusy a samostatné zdroje mění rozměry digitálního žákovského pracoviště š2000xhl700xv760 mm – navýšení materiálu
- SO 02 Učebna jazyků a IT – u položky č. 1a, 1b a 1c Žákovské pracoviště z důvodu bezpečného umístění rozvodů kabelů v konstrukci stolů umístěn ochranný tunel pro rozvody (nahrazení plastových lišt pro rozvody) – navýšení materiálu

Vícepráce, změny díla celkem:  73 679,16 Kč

4. Kupní cena

4.1  Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla  o částku 73 679,16 Kč bez DPH.
Původní cena díla:
Celkem bez DPH		990 000,- Kč 
DPH 21%			207 900,- Kč 
CELKEM vč. DPH	1 197 900,- Kč 

Nová cena díla:
Celkem bez DPH		1 063 679,16  Kč 
DPH 21%			223 372,62 Kč 
CELKEM vč. DPH 	1 287 051,78 Kč

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 20.5.2019 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro kupujícího a jeden pro prodávajícího.
3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text dodatku důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty méněprací a víceprací.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 5.8.2019, usnesením č. R/399/2019.


Ve Světlé nad Sázavou, dne 12.8.2019			V Ledči nad Sázavou, dne 8.8.2019	

za kupujícího:						za prodávajícího: 					




…………………………………………………   	……………………………………………….
      		 Mgr. Jan Tourek				   
       	    	  starosta města				    	   jednatel společnosti				


