
 

 

 

Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ  

o provedení atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy 
  dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů  

č. Objednatele 9009/046/2016 
uzavřené dne 12. září 2016 mezi níže uvedenými stranami 

 (dále jen „Dodatek“) 

 

mezi Smluvními stranami: 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:   Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 

IČ:     00006947 

DIČ:    CZ00006947 

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Bauer, vedoucí samostatného oddělení 9003 

bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1 

číslo účtu:   3328001/0710 

ID datové schránky:   xzeaauv 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 

se sídlem:   Pod Lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8   

IČ:     00001481 

DIČ:    CZ00001481 

jednající:  Bc. Dalibor Tatýrek, ředitel  

bankovní spojení: Komerční banka Praha 8 

číslo účtu:   1806081/0100 

ID datové schránky:   4xr3pi6 

 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“ každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

Preambule: 
A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 9. 2016 Smlouvu provedení atestace dlouhodobého 

řízení informačních systémů veřejné správy  dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 

veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, č. Objednatele 9009/046/2016 (dále jen 

„Smlouva“). 

 

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy nebyla ze strany Objednatele z důvodu 

neočekávaných změn priorit poskytnuta Zhotoviteli nezbytná součinnost k Předmětu plnění a 

s odkazem na čl. II odst. 3. Smlouvy:  „V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti 

dle článku III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn posunout veškeré termíny plnění Zhotovitele o 

dobu prodlení Objednatele“, se Smluvní strany dohodly  o změně termínu plnění. 

 

C. Z výše uvedených důvodů  uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v následujícím 

znění: 

 

 

Číslo Smlouvy MF 

9009/099/2016 
     

 



 

 

I. Předmět Dodatku 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. II odst. 3. Smlouvy  změna termínu plnění. 

1.2 Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Čas, místo a způsob plnění se znění  odst. 1. nahrazuje 

následujícím zněním:  

 

„1. Zhotovitel je povinen předat Předmět plnění Objednateli nejpozději do 30.11.2016.“ 

 

II.  Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele  shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá 

jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání. 

2.4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž 

každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk. 

2.5 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

 

 

 

 

Za Zhotovitele:     Za Objednatele: 

 

 

V Praze dne: ……………     V Praze dne: …………… 

 

 
 
Česká republika -Ministerstvo financí 
Ing. Tomáš Bauer 

Vedoucí sam. oddělení 9003 – 

Kybernetická bezpečnost 

a strategické řízení ICT resortu 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bc. Dalibor Tatýrek 
Ředitel  

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. 


