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  SMLOUVA O DÍLO č. ......... 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL   Dětský domov, Kašperské Hory, příspěvková organizace 

se sídlem:   341 92 Kašperské Hory, Náměstí 146 

IČ:    61751065 

DIČ:     objednatel není plátce DPH 

zastoupený:   PhDr. Marie Kučerová, ředitelka 

bankovní spojení:   126004-744/0600 vedený u GE Capital Bank 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL   THERMOLUFT KT s.r.o. 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Plzni,  oddíl C,  vložka 25420 

se sídlem:   Franty Šumavského 867,  339 01 Klatovy 

zastoupený:                            ing. Jaroslavem Štětkou  

IČ:     291 09 990  

DIČ:     CZ29109990 

bankovní spojení:    2000095192/2010 

autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor technika prostředí staveb, specializace 
vytápění a vzduchotechnika (technika prostředí staveb, specializace technická zařízení) 

           Ing. Jaroslav Štětka 

autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor technika prostředí staveb – 
elektrotechnická zařízení:         ing. Pavel Hlavatý.  

autorizovaná osoba podílející se na vedení stavby – obor pozemní stavby: Ing. Ivan Šillar  

dále jen („zhotovitel“)                                  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních úprav a 
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montážních prací kotelny na adrese Náměstí č. p. 134 a č. p. 146, 341 92 Kašperské Hory, pro 
zajištění bezpečného a ekonomického provozu dodávky tepla, dle specifikace uvedené v čl. III. 
této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem 
pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením osob 
s osvědčením dle zák. 360/1992 Sb., jejichž osvědčení bylo doloženo a v nabídce zhotovitele 
a jsou uvedeny v čl. I této smlouvy. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech 
stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: Rekonstrukce kotelny Dětského domova Kašperské Hory. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebních 
úprav stávající kotelny spočívající zejména v provedení:  

- Dojde k demontáži téměř celého technického vybavení v prostoru kotelny. V kotelně bude 
ponechán stávající kotel Carborobot PV 180 včetně jeho typového příslušenství a odkouření. 
V prostoru kotelny budou dále demontovány veškeré potrubní rozvody až na hranici prostoru 
kotelny. Potrubí pro ohřev TV pomocí CZT bude demontováno až do místnosti s předávací 
stanicí. V prostoru kotelny budou dále demontovány veškeré rozvody teplé a studené vody a 
cirkulace. Stávající expanzní a signalizační potrubí vedené k otevřeným expanzním nádobám v 
půdním prostoru bude ve volném prostoru demontováno, nepřístupné potrubí bude 
zaslepeno, otevřené expanzní nádoby budou rozřezány a demontovány. Nově bude jako 
primární zdroj tepla pro vytápění objektu a přípravu teplé vody v zimních měsících sloužit 
stávající tlakově nezávislá předávací stanice. Příprava teplé vody bude řešena pomocí nepřímo 
topených zásobníkových ohřívačů o objektu 2x 945 litrů. Jako bivalentní zdroj v zimních 
měsících a jako hlavní zdroj v letních měsících (během odstávky kotelny CZT) budou jako zdroj 
energie pro přípravu teplé vody sloužit elektrická topná tělesa v zásobníkových ohřívačích (á 
12 kW). Jako záložní zdroj bude ponechán stávající kotel Carborobot PV 180. Zhotovitel doloží 
v souladu s požadavky technické dokumentace novou revizní zprávu spalinových cest a 
výpočet spalinové cesty. Vítězná dodavatelská firma musí zajistit dopracování prováděcí 
projektové dokumentace, které zohlední specifické vlastnosti a případné odlišnosti konkrétně 
použité systémové techniky konkrétního výrobce zařízení v souladu s návodem výrobce 
použitého zařízení. 

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované: Jan Štětka, 
Thermoluft KT s.r.o., Fr. Šumavského 867, Klatovy. 

Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) pare předána zhotoviteli nejpozději před 
podpisem této smlouvy.  

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při 
zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných 
standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  
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3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. dodržování požadavků projektové dokumentace, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami dle čl. II odst. 2.2 
c. dle potřeby provedení vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby 

a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů v platném znění, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 
a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD, 
FLASH DISK), 

f. poskytnutí objednateli součinnosti při kolaudaci díla. 

3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 
provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) pare + 1 x na datovém nosiči, pokud byly 
provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli 
originál stavebního deníku. 

3.6 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.7 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.8 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.9 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.10 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které 
jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
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souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Ve smyslu 
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel 
povinen předat objednateli kopii certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačním 
orgánem, prohlášení o shodě použitých výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá 
před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.  Zhotovitel doloží 
v souladu s požadavky technické dokumentace novou revizní zprávu spalinových cest 
a výpočet spalinové cesty. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizovaných osob, které zhotovitel 
uvedl v nabídce k veřejné zakázce.  

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      1 398 599,- Kč 

(slovy jedenmiliontřistadevadesátosmtisícpětsetdevadesátdevět Kč) 

DPH 15%               209 790,- Kč 

(slovy dvěstědevěttisícsedmsetdevadesát Kč) 

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí                    1 608 389,- Kč 

(slovy jedenmilionšestsetosmtisíctřistaosmdesátdevět Kč) 

4.2 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH.  

4.3 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, 
a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele 
a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4. 1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 
předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.4 Součástí díla je provedení dokumentace pro provedení stavby (dílenských výkresů) 
a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení veškerých zkoušek, 
měření, atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů 
a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu. 

4.5 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 
díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 
na zhotovení dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 
náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení 
a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).  
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4.6 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených 
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4.7 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.8 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.9 Každá faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli vždy dva (2) 
originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného 
technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena 
objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného 
fakturačního období. 

4.10 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku do výše 
90 % celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10% ze 
sjednané ceny díla zadavatel dodavateli uhradí proti závěrečné faktuře po řádném předání díla 
bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

4.11 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) 
dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či 
touto smlouvou objednateli. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.13 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného měření 
dodaného zhotovitelem, na základě vyúčtování objednatele, nejpozději do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů.      

4.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
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c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 
e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové 
soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2019). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 

4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je Náměstí č. p. 134 a č. p. 146, 341 92 Kašperské Hory 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od podpisu účinnosti smlouvy zveřejněním v registru smluv k převzetí staveniště – zahájení 
prací neprodleně po předání staveniště. 

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonogramem – Příloha smlouvy. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do devadesáti kalendářních dnů (90) 
kalendářních dní od předání staveniště  

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků).  

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště 
řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je 
zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli 
nebo dle písemné dohody s objednatelem.  
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Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět 
díla převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného 
odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v čl. 
III. odst. 3.10, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých 
použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, 
potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady 
o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - dvě (2) pare 
v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na datovém nosiči), originál stavebního deníku, apod. 
Zhotovitel doloží v souladu s požadavky technické dokumentace novou revizní zprávu 
spalinových cest a výpočet spalinové cesty. Předání úplných a bezchybných dokladů je 
podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit 
a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že 
budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady 
nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele 
dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech 
dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty 
v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním 
dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně 
nakládat.  

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Na výrobky na které je vystaven záruční list od výrobce platí záruka daná výrobcem 



NÁVRH SMLOUVY O DÍLO                                             Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky 

Stránka 8 z 15 

 

7.3 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, 
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 
Záruční doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu 
zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno. 

7.4 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.6 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

7.7 Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních 
podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele 
(tj. věřitele) do finanční hodnoty 50 000,- Kč dle této smlouvy včetně všech dodatků a to v 
případě, že: 

 zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad 
a nedodělků;  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen 
zajistit dodržení svých povinností v záruční době.  

Objednatel díla je povinen vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty. 

Na žádost zhotovitele, lze zajistit plnění záručních podmínek zhotovitele pro objednatele 
formou zádržného v příslušném finančním objemu ve výši pět procent (5%) ze sjednané ceny 
díla vč. dodatků.  

Případnou nevyčerpanou zadrženou finanční částku objednatel díla uhradí zhotoviteli 
bezodkladně po termínu uplynutí záruční lhůty (nejpozději do 15 dnů od uplynutí tohoto 
termínu). 

Bez předložení požadované bankovní záruky nelze dokončit přejímku díla. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 

i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
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vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 
zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž nejsou dotčena ustanovení odstavců tohoto článku 
smlouvy. 

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel 
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do 
dne odstranění této vady. 

8.10 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. čtyři miliony Kč (4 000 000 Kč). 
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Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli nejpozději před 
podpisem této smlouvy o dílo. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro 
dokončení tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit (dle odst. 4.15). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu 
spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem 
uhrazena. 

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.6 Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram. Harmonogram, v souladu s nabídkou 
dodavatele, je přílohou smlouvy o dílo a jeho dodržení je pro zhotovitele závazné.  

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
objektům osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy 
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.   

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení 
škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí 
nápravu na své náklady. 

10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude 
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.10 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

10.11 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si 
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též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.12 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro 
objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné 
a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10.13 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.14 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.15 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, 
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, technickému dozoru stavebníka 
a koordinátorovi bezpečnosti práce min. pět (5) pracovních dnů před nástupem nového 
poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní 
způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu poddodavatelů (v 
Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového 
poddodavatele doloží zhotovitel objednateli doklady ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před 
zahájením činnosti nového poddodavatele, a to stejným způsobem, jakým byly doloženy 
doklady původního poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) 
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového 
poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží. 

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele uvedeného v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem část profesní způsobilosti nebo 
technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu oznámí objednateli, 
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele.  

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla, vč. 
případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

11.2 Při nedodržení termínu pro splnění uzlových bodů harmonogramu, který je přílohou smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. dodatků, za každý započatý den prodlení. 

11.3 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků objednateli – viz čl. VII odst. 7.2.  

11.4 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění v záruční lhůtě uznané reklamované 
vady (dle odst. 8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
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ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu 
nápravy a deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému 
termínu nápravy, jedná-li se o vadu (havárii) omezující provoz. 

11.5 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.6 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
autorizovaných osob uvedených v této smlouvě a zajištění odborného vedení stavby 
autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tyto osoby, 
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč 
(2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení 
kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení 
jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku 
a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací 
min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy 
by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

11.7 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.8 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.9 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.10 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.12 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

11.13 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do 
stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 
schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně 
dozoru investora ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 
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XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke 

kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených 
prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením stavby. Objednatel 
se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení 
této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení 
dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.4 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 
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neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového bodu 
harmonogramu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na 
vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 
výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 
provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a zadávací 

dokumentací oznámen; 
f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy; 
g) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla; 
h) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 
skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 
smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným 
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené 
práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího 
protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem 
stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady 
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, 
zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 
a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    Michal Kolář 
tel.:        608 437 472 
e-mail:       kolar.ddkh@seznam.cz 

 

Za zhotovitele:   ing. Jaroslav Štětka  

   tel:   736 612 550 

   email:   stetka@thermoluft.cz 
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 
bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů 
všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 Přílohy ke smlouvě:   

 Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, soupis prací – rozpočet (součást 
nabídky) 

 Harmonogram prací (součást nabídky) 

v Kašperských Horách                                            v Klatovech                 
dne                                                                                                                              dne 1. srpna 2019 
        za objednatele:                                  za zhotovitele:   

  

 

...........................................       ........................................... 

PhDr. Marie Kučerová,      Ing. Jaroslav Štětka 
ředitelka         jednatel společnosti 
Dětský domov, Kašperské Hory, příspěvková organizace   THERMOLUFT KT s.r.o. 


