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Dodatek č. 2 smlouvy 0 dílo č. S 201800613 
dle § 2 586 a násl. NOZ 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: RE, S.1`.o. 
Sídlo: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 
provozovna: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2 
IČ; 48591441 
Dičz CZ48591441 
bank.Spojení: KB a.S., č. účtu: 195443390207/0100 
telefon: 
e-mail: 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Marek Brož, ak. mal. 
oprávněnost jednat ve věcech technických: Marek Brož, ak. mal., Ing. arch. Adam Pokorný, 

Mg/X. Aleš Trdý, Jana Petrášková 

4 
(dále jen zhotovitel) 

Objednatel: Město Nymburk 
Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk 
Ičz 00239500 
DIČ; CZ00239500 
bank.Spojení: ČS, a.S., č. účtu: 27 - 0504359359/0800 
telefon: 325 501 111 
e-mail: mail@meu-nbk.cz 
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., Starosta města 
oprávněnostjednat ve věcech technických a k převzetí díla: 

Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 
Ing. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka 

(dále jen objednatel) 

Tímto dodatkem Smluvní strany mění ustanovení čl. IV. a doplňují článek XIV. Smlouvy o 
dílo „Rekonstrukce kaple SV. Jana Nepomuckého II“ takto: 

IV. Cena díla 
Cena díla se sjednává V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, v platném znění, 
dohodou smluvních stran na základě Skutečně provedených prací a činí: 
Stavební část 
Členění díla Cena bez DPH Sazba DPH Cena vč. DPH výše DPH 
Nabídková cena za dílo 2.295.592,00 Kč 21% 482.074,32 Kč 2.777.666,32 Kč 
Rozšíření díla - Stavební 343.641,50 Kč 21% 72.l64,72 Kč 4l5.806,22 Kč 
Vícepráce l20.000,00 Kč 21% 25.200 Kč 145.200,00 |Kč 
Méněpráce 45512.10 21% 9.557,54 Kč 55.069,64 Kč 
Cena celkem 2.804.745,60 Kč 21% 588.996,58 Kč 3.393.742,l 8 Kč 

Odsolování zdiva 
Členění díla Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 
Cena za dílo 2.804.745,60 Kč 21% 588.996,58 Kč 3.393.742,l8 Kč 
Rozšíření díla - odsolování 631.332,00 Kč 21% 132.579 72 Kč 763.911 72 Kč 
Cena celkem 3.436.077,60 Kč 21% 72l.576Z30 Kč 4.157.653,90 Kč

l



XIV. Závěrečná ustanovení 
10. Změna smlouvy O dílo O dodatek č. 2 byla schválené. radou města usnesením č. 295 ze dne 

26. 06. 2019. 
11. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
12. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje Zajistit objednatel do 30 
dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

13. Dodatek č. 2 je Sepsán ve 3 vyhotoveníeh splatností originálu, Znichž 1 si ponechá 
Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel. 

Na Znamení bezvýhradného souhlasu S obsahem a zněním tohoto dodatku Smlouvy připojuje 
Zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis. 

V Praze, dne 25 '07' 2019 V Nymburce, dne l 2` U8' 2019 

/ CĹ.Ž"` 5.7'.O. 
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