
DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-003743 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/14 Rokytnice n. Jizerou -  Jablonec nad Jizerou

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
statutární zástupce: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen ,,PoskytovateI“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace

Ing. Radek Mátl - pověřený řízením 
Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
společnost s ručením omezeným

Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 
Ing. Lukášem Hruboněm, MBA, jednatelem



(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.l Smlouvy o poskytování služeb č. 
09EU-003743 na akci 1/14 Rokytnice n. Jizerou -  Jablonec nad Jizerou, kterým se výše 
uvedená smlouva mění v ělánku:

III.
Doba plnění

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30.11.2019.

Důvodem ke změně termínu plnění je bujná vegetace u paty kamenných zdí, kde olistění 
znemožňuje provést geodetickou záměru.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem ě. 1, zůstávají 
v platnosti a bez jakékoliv změny.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ě. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a 
Zhotovitel dva.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují 
jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Liberci dne 29.7.2019 V Liberci dne 29.7.2019

Ředitelství simic ar dálnic ČR 
Ing. Jan Wohlny/th 
Ředitel správy Liberec

Valbekýspol. s r.o. 
Ing/Lukáš Hruboň, MBA 
Jednatel


