
Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

smluvní strany: 

objednatel: 

a 

Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IČ: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710 

zhotovitel: 
OHL ŽS, a.s. 
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796, plátce DPH 
Zapsaný vOR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený: Ing. Jiřím Calábkem, MBA, výrobním manažerem Divize M- Morava, na 
základě plné moci 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300 
Telefon: 585 100 333 
Fax: 525 100 330 
e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz 

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2019 na zhotovení stavby 
"STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU "A"- 2.NP" 

I. 
úvodní ustanovení 

1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem "STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY 

V OBJEKTU "A" - 2.NP" interní evidenční číslo VZ-2019-000639 uzavřely smluvní strany dne 2.7.2019 

Smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve 

stavebních úpravách dospávací haly v objektu "A" tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci 

k veřejné zakázce. 

ll. 
Předmět dodatku 

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. Vl. odst. 1 se ruší a nově zní takto: 

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena 
nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) po 
celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke 
zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO. 
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Původní cena dle smlouvy ze dne 2. 7. 2019 
Méněpráce (Zl č. 1) 
Více práce (Zl č. 1) 
Nová celková cena 

3 991 339,51 Kč bez DPH 
- 275 302,51 Kč bez DPH 

+ 1 025 771,68 Kč bez DPH 
4 741 808,68 Kč bez DPH 

2. Důvodem změny ceny díla jsou neprovedené práce ( méněpráce) a dodatečné požadavky objednatele 
(vícepráce) nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. 
Požadavky nad rámec smlouvy vyplynuly z dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy (KHS, 
HZS), bez kterých by nebylo možné dílo zrealizovat a následně povolit jeho užívání a dále obnažením 
stávajících konstrukcí a povrchů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 

(Zl č.l) dodatku č. 1. 

111. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňová ní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel. 

4. Smluvní strany tímto prohlašuji, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 

projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

V Olomouci, dne 12.8.2019 V Olomouci, dne 12.8.2019 

za objednatele: za zhotovitele : 
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Pflloha č. 1 
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3 991 339,51 Kč 
·275 302,51 KC 
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1 025 711,58 




