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SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0345/19 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „OZ“), na stavbu:  

SILNICE III/42826: ZDOUNKY - BUNČ 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.     

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČ:      42767377 

DIČ:      CZ42767377 

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx 

     

(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek I. – Úvodní ujednání 

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/42826: ZDOUNKY - BUNČ“ (dále jen „Stavba“). Stavbou 

řešený úsek silnice III/42826 začíná za obcí Zdounky v km 2,165 uzlového úseku č. 1 „Světlá“ a končí na křižovatce 

silnic III/42826 a III/42819 v km 6,355 uzlového úseku č. 1 „Světlá“. Celková délka řešeného úseku je cca 4190 m. 

Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace 

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, 

v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí 

vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako „PD“) včetně jejich součástí a příslušenství. Vyhotovena bude 

zjednodušená projektová dokumentace (dále jako „ZPD“), pro provedení stavební údržby, včetně zpracování kontrolního 

rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a 

výpočtem kubatur; dále jen „Kontrolní rozpočet). 

Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na veškeré dotazy 

k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o 

veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele. 

2.2 PD bude zpracována v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí dokumentace“):  

a) diagnostika vozovky z listopadu 2018 zpracovaná xxxxxxxxxxxxxxxx  

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v jednom (1) 

vyhotovení v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí 

dokumentaci od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za 

dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 

požadavky na něj kladené. 

2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky: 

a) nezbytný rozsah zaměření pro vyhotovení výkazu výměr a kubatur, vzorový příčný řez s předpokládanou úpravou 

konstrukce vozovky, jednoduchý situační nákres, jednoduchý popis stavby (tech. zpráva), 

b) šířka předmětné silnice (zpevněná část) bude zachována stávající, 

c) návrh technologie stavební úpravy vozovky dle diagnostiky vozovky zpracované v listopadu 2018 

xxxxxxxxxxxxx. (viz. odst. 2.2, písm. a)) – varianta 3 
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d) v celém řešeném úseku bude kompletně vyměněno nebo doplněno svislé dopravní značení a obnoveno, příp. 

doplněno bezpečnostní zařízení silnice, 

e) součástí PD bude nezbytně nutné řešení připojení MK, sjezdů a nájezdů k sousedním nemovitostem, 

f) součástí PD bude řešení sanace čel 3 propustků v km 4,238; km 4,877 a km 5,280 (u propustku v km 5,280 

doplnění chybějícího čela), současně bude řešeno čištění předmětných propustků,  

g) součástí PD bude čištění stávajících příkopů podél silnice III/42826, 

h) rozsah lokálních vysprávek poškozených a deformovaných okrajů vozovky, výtluků a lokálních vyrovnávek bude 

upřesněn na místě na silnici III/42826 za účasti Zhotovitele PD, zástupce Objednatele a zpracovatele diagnostiky, 

i) kontrolní rozpočet (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem 

výměr a kubatur) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění  a bude 

zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb, 

v platném znění (1x písemně, 1x digitálně ve formátech .xls a .xml (XC4)), přičemž jeho součástí budou položky 

vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady), , 

j) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro výběr zhotovitele díla (Stavby) a pro realizaci díla 

(Stavby). 

2.4 PD musí být zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., a 146/2008 Sb., a musí obsahovat, resp. splňovat zejména 

následující: 

a) staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení 

bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

b) návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ,  

c) návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního 

silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce provozně technického úseku ŘSZK, 

d) podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů),  

e) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro dopravní stavby. 

2.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla: 

a) Zhotovitel zpracuje návrh technického řešení a zajistí jeho projednání s Objednatelem (výsledkem projednání 

bude zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu každá ze smluvních stran), a následně dle 

daného zápisu zpracuje návrh technického řešení PD (dále jen „Návrh PD“). 

b) Po vypracování předá Návrh PD Zhotovitel Objednateli k písemnému vyjádření. 

c) Objednatel se k Návrhu PD vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů 

od jeho předložení (postačí formou e-mailu). 

d) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečnou podobu PD (ZPD) v písemném vyhotovení 

k písemnému odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 4.1). Po odsouhlasení (ZPD) 

Objednatelem obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

e) Nejpozději 1 (jeden) měsíc před termínem provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli k vyjádření návrh 

Kontrolního rozpočtu, Objednatel se k návrhu Kontrolního rozpočtu vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) 

nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od jeho předložení (postačí formou e-mailu), Zhotovitel je následně 

povinen zapracovat případné připomínky Objednatele. 

f) Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zapracování výše uvedených připomínek a úprava PD dle 

závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále že převzetí Návrhu PD, ani jakékoliv vyjádření (ani 

odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD) během její přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky 

Objednatele z vad Díla. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

a) 5x (pětkrát) jednotlivá ZPD v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf, .dwg, nebo 

.dgn – dle volby Zhotovitele), z toho 1 (jedno) písemné vyhotovení ZPD bude potvrzeno autorizačním razítkem, 

b) Kontrolní rozpočet 1x (jedenkrát) v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x (jedenkrát) v digitální 

podobě samostatně ve formátech .xls a .xml (XC4), 

c) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, 

aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).  
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2.7 O převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen Protokol“), který písemně potvrdí Objednatel a 

Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním převzetí Návrhu PD), přičemž Dílo se považuje za předané 

okamžikem podpisu Protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje byť i jen 

ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo 

nedodělky, budou tyto zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li 

k dohodě o takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) 

dnů od převzetí Díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu 

písemně potvrdí. 

Článek III. –Výkon autorského dozoru 

3.1 Zhotovitel se dále zavazuje obstarat pro Objednatele výkon autorského dozoru Stavby (dál jen „AD“), který bude 

probíhat od zahájení Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.  

3.2 Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu AD účast Zhotovitele v místě provádění Stavby, zašle písemnou 

výzvu Objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen „TD“) Zhotoviteli výzvu k účasti na shora uvedený e-mail 

v předstihu alespoň 4 (čtyř) pracovních dnů, přičemž Zhotovitel je povinen účast do 2 (dvou) pracovních dnů Objednateli 

e-mailem potvrdit elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde výzva. 

3.3 Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, přičemž zahrnuje též: 

a) účast Zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby a na závěrečném předání dokončené Stavby Objednateli 

na základě e-mailové výzvy TD, 

b) účast na Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby (min. 1x za měsíc), 

c) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby z 

pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů.  

d) vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených zhotovitelem Stavby včetně kontroly 

množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, 

e) spolupráci s technickým dozorem Objednatele a odpovědným geodetem Stavby, 

f) dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování Stavby nezbytné; 

za výkon AD přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně záručních), za které dle této smlouvy 

odpovídá Zhotovitel, 

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou skutečnost, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a následně nejpozději druhý den formou e-

mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu 

odpovídající důsledky. 

3.4 Dílo a AD dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele“. 

 

Článek IV. – Termíny a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (ZPD) a Kontrolní rozpočet (ve formátech a počtech 

vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele. 

4.3 Místem výkonu AD je místo provádění Stavby. 

4.4 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla, 

přičemž v případě takového přerušení má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného dodatku k této smlouvě) 

termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části), a to o dobu odpovídající nařízenému přerušení provádění Díla 

(nebo jeho dotčené části). 

 

Článek V. – Cena Díla, odměna za AD, platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla (dále jen „Cena Díla“): 

Cena bez DPH        389 000,-- Kč 

DPH 21 %           81 690,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH        470 690,-- Kč 

(slovy čtyřistasedmdesáttisícšestsetdevadesát korun českých) 
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b) Sazba za 1 (jednu) hodinu výkon AD (dále jen „Sazba“): 

Sazba bez DPH               850,-- Kč 

DPH 21 %                179,-- Kč 

Sazba celkem vč. DPH           1 029,-- Kč 

(slovy jedentisícdvacetdevět korun českých) 

 

Celková předpokládaná cena za AD (za předpokladu 20 hod. AD)    17 000,-- Kč 

Cena bez DPH            3 570,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH         20 570,-- Kč 

(slovy dvacettisícpětsetsedmdesát korun českých) 

 

5.2 Cena Díla jakož i Sazba se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude mít žádný vliv inflace, ani další 

obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto 

jinak. Takto sjednaná Cena Díla jako i Sazba zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným 

splněním všech jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cenu Díla vzniká oboustranným podpisem Protokolu o 

předání a převzetí Díla ve stupni ZPD a Kontrolního rozpočtu (viz. Odst. 2.6 písmeno a), b)), bude-li však Dílo převzato 

s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění 

poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu. 

5.4 Kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu o předání Díla (s potvrzením Objednatele o odstranění všech vad 

a/nebo nedodělků, který byly v Protokolu uvedeny) musí být přílohou předmětné faktury. 

5.5 Odměna za AD bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého 

a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, přičemž bude fakturována po ukončení Stavby (zápis o 

odevzdání a převzetí dokončené stavby) s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu 

vykonaného AD ze strany Objednatele, přičemž kopie odsouhlaseného zápisu musí být přílohou dané faktury.  

5.6 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou 

fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury). 

5.7 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává na 15 (patnáct) dnů ode dne 

prokazatelného doručení předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet 

uvedený shora v této smlouvě. Na všech fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném 

znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy (číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený výše v této smlouvě a 

dále název fakturovaného plnění (Dílo, AD) vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny.  

5.8 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den 

zdanitelného plnění. 

5.9 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího 

písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby 

zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné.  

Článek VI. – Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními 

předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání příslušné 

části Plnění Zhotovitele) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno 

žádným z jiných výše uvedených měřítek). 

6.2 Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) zprávu (shrnující 

předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace.  

6.3 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem 

Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „Podklady 

Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou 

povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned 

(nejpozději však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele. V případě, že bude Objednatel trvat na 

provádění Plnění Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele 

upozorněn a které překáží v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, 

kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění Zhotovitele dle takových Podkladů 

Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Plnění Zhotovitele (tzn. ukončit případné přerušení realizace 

Plnění Zhotovitele). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním vztahu aplikováno; 

toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují.  
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6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) 

Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné 

činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi 

potřebnými znalostmi, dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat.  

6.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů a norem 

vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Plnění Zhotovitele v této 

smlouvě. 

6.6 Pakliže bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – 

subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele prováděl či poskytoval 

sám. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (vč. 

případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jiných 

povinností vyplývajících z této smlouvy, nebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které 

Objednateli v důsledku porušení uvedeného závazku vzniknou. 

6.8 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Plnění 

Zhotovitele, budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany 

výslovně sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto 

článku smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména 

sankcí a nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pakliže to povaha 

předmětné povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

6.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, rozsah Plnění 

Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat Plnění Zhotovitele, a to formou 

dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce 

rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví. 

6.10 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování 

Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Článek VII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění 

Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za 

veškerou újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po 

zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady 

Plnění Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele. 

7.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč 

(slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Protokolu; výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu a/nebo 

nedodělek, 

c) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli 

dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či 

povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele 

a včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu). 

7.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě 

písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

vedle důvodů uvedených v zákoně rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich): 

a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. 

Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,   

b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně či způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na 

základě písemné výzvy Objednatele. 
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Článek VIII. – Záruky a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční 

dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnění Zhotovitele, stanovené touto 

Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Plnění Zhotovitele bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu 

obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění 

Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v 

záruční době.  

8.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto 

nedostatky a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na 

uplatnění práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona.  

8.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 60 (šedesáti) 

měsíců. Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou záruční dobu způsobilé k 

dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele (jména Díle) po tuto dobu nebudou jakékoli 

vady. Záruční doba počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla. Záruční doba sjednaná v první větě tohoto 

odstavce se v případě Díla automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady Díla, na kterou se 

vztahuje záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace – tj. uspokojení práva Objednatele z 

vadného plnění Zhotovitelem. 

8.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele (tj. 

reklamovat) písemně či faxem kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; 

toto se vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ 

pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní 

strany je výslovně vylučují). Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je 

oprávněn pro reklamovanou vadu zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných 

ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením 

této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady. Nárok z odpovědnosti za 

vady je Objednatel oprávněn zvolit při uplatnění reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvním vztahu 

nepoužijí (smluvní strany jej výslovně vylučují). 

8.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz odst. 8.4) shora věta druhá a násl.) zvolí požadavek 

na odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 8.4) za středníkem), je Zhotovitel 

povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dále 

bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději 

však do 10 (deseti) pracovních dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně 

jinak. Ujednání poslední věty odst. 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn 

provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost 

nesplní ani do 3 (tří) dnů poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže 

ani na základě takového upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím 

třetí osoby; zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou 

nezanikají povinnosti Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je 

neoprávněná, je oprávněn takovou reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení písemně jako neoprávněnou 

odmítnout s detailním uvedením důvodů odmítnutí reklamace; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace 

Objednateli doručeno nebude, má se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě 

reklamaci uvedeným způsobem odmítne a Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných 

vad, bude Zhotovitel i v takovém případě povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese 

Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem, nedohodou-li se strany písemně jinak. 

Článek IX. – Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle autorského zákona, dohodly se 

smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či součástí Díla Objednateli poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“).  

9.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. je oprávněn využít Dílo k realizaci 

stavy, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do jiného, použít 

Dílo jako podklad k zadávacímu řízeni (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného 

neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové 

dokumentace, poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově 

neomezená. Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 

zahrnuty ve sjednané ceně Díla. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud 

dojde k odstoupení od této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen 

Licenci využít. 
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Článek XI. – Závěrečná ustanovení 

10.1 Veškeré právní předpisy jakož i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumí v platném a účinném znění. 

10.2 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich 

uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném 

příslušným právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. 

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

10.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto 

smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré 

případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či 

neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle 

českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem. 

10.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny 

a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, 

vylučují smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou 

komunikaci či úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis. 

10.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími 

částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

10.7 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 

ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 

záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

10.9 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto 

smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

10.10 Tato smlouva jsou vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran. 

 

 

Ve Zlíně, dne: 7.8.2019 V Ostravě, dne: 5.8.2019 
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