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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „Uzpůsobení prostor základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
0. Základní škola ZaHRAda
Sídlo:	Hornická 900, 666 03 Tišnov
Statutární zástupce:	Milan Růžička, ředitel
IČ:	03798798
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Ing. Libor Felkl, projektant
 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2.	CERGOMONT s.r.o.
Sídlo:	Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Statutární zástupce:	Ing. Josef Vrba, jednatel
e-mail:	info@cergo.cz
telefon:	
IČ:	46993223
DIČ:	CZ46993223
Jsme plátci DPH:	ANO
Bankovní spojení, č.ú.:	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Martin Kopecký
 (dále jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)



Preambule
0. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 28. 1. 2019 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení s názvem „Uzpůsobení prostor základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků“.
0. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy. Předmětná změna závazku byla provedena v souladu s:
a) § 222 odst. 4 písm. b) 2. zákona, jednalo se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce;
b) § 222 odst. 6 zákona, jednalo se o změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku;
c) § 222 odst. 7 zákona, jednalo se o změnu závazku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, která spočívala v záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, zároveň nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
Celková změna závazku ze smlouvy dle písm. a), b) i c) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
0. Odůvodnění změny smlouvy je popsáno v přílohách tohoto dodatku.

Změna smlouvy
1. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:
Cena víceprací v Kč bez DPH:	336 335,14 Kč
Cena méněprací v Kč bez DPH:	366 716,98 Kč
se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Uzpůsobení prostor základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH:	1 907 555,16 Kč
Výše DPH:	400 586,58 Kč
Cena včetně DPH:	2 308 141,74 Kč
2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. S ohledem na průběh postupu prací se Zhotovitel a Objednatel dohodli na aktualizaci Harmonogramu výstavby, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
4. V důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek je nutné prodloužit dobu realizace díla do 15. 7. 2019.

[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
2. Přílohy:
	Příloha č. 1:	Oceněné rozpočty změny závazku
Příloha č. 2:	Harmonogram výstavby
Příloha č. 3:	Vyjádření TDS ke změně skladby podlahy v místnosti č. 02


Objednatel	Zhotovitel
V ………………………, dne………………….	V………………….…... dne……………………….



……………………………………………………	…………………………………………………….
Základní škola ZaHRAda	CERGOMONT s.r.o.
Milan Růžička, ředitel	Ing. Josef Vrba, jednatel
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