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Vyjádření TDS ke změně skladby podlahy v místnosti č. 02 

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající stav stropní konstrukce vykazoval značný průhyb 

a záklop s násypem pružil, vyhodnotil podlahář tento stav jako značně nevhodný pro realizaci 

podlahy dle návrhu projektanta. Vysvětlil, že časem dochází k vysychání přírodních olejů, které 

jsou v marmoleu obsaženy a tím se stává podlahová nášlapná vrstva tvrdší a křehčí. V případě, 

že pruží podklad, na který je marmoleum položeno a přilepeno, dochází k jeho namáhání a v 

delším časovém horizontu dojde k popraskání podlahové krytiny.  

Jako nejvhodnější cestou k eliminaci pružení podkladu byla zvolena po konzultaci se 

statikem tzv. hřebíková deska, která funguje na principu spřažení ŽB desky se stávajícími 

stropními trámy. Touto konstrukcí dojde ke zvýšení únosnosti stropní konstrukce a docílí se 

větší tuhosti. Na tuto stropní konstrukci se vytvoří samonivelační potěr na bázi cementu nebo 

sádry, který je vhodným podkladem pro lepení marmolea jako finální podlahové krytiny. Tato 

vrstva bude od stropní desky oddilatována PE fólií a kročejovou izolací. 

Nevýhodou proti původnímu návrhu dle PD je potřebný čas na vyschnutí 

samonivelačního potěru, který prodlouží celkovou plánovanou dobu realizace nejméně o 30 

dnů. Výsledek však bude úplně jiný co do kvality a životnosti celé konstrukce. 

 

 

 

V Brně dne 9.4.2019 

           

            Ing. Libor Felkl. 
         technický dozor stavebníka 

 


