	Číslo SOD zhotovitele: 98817/2018
	Číslo SOD objednatele:  OI-PR/SOD/001191/2018/Vak     

	A Název akce:   Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce     
	Org:  5895



         Spisový znak:            56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10

DODATEK č.3
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související
na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  98817/2018
	Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/001191/2018/Vak       

	A Název akce:  Mrštíkovo náměstí – přechod pro chodce     
	Org: 5895 


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „příkazce“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:  

	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	
	
	

	

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 




a
	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel

	 též „mandatář“  
	se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc


	IČ: 45186677
	DIČ:
	CZ6008091309

	Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Olomouce

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních:

	

	
	
	

	- ve věcech technických:

	

	

	
	
	

	

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 




II. 

Preambule

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 3 je zdlouhavý průběh vydání rozhodnutí o kácení. V důsledku tohoto zdlouhavého průběhu došlo k propadnutí vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, které jsou nutné před podáním žádosti o územní rozhodnutí obnovit. Dodatkem č. 3 se mění  čl.V. – Termín plnění a čl. VI. Cena a platební podmínky.
           V.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR vč. dokladové 

     části a podání žádosti o územní rozhodnutí          
        do 21 dnů od doručení rozhodnutí o kácení          
b)  Projektová dokumentace DSP, vč. dokladové 

     části a podání žádosti o stavební povolení                           do 90 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
c) Projektová dokumentace DPS, vč. soupisu stavebních

     prací, dodávek a služeb s výkazem výměr                           do 60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení
2. Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

   VI. 
Cena  a platební podmínky
Článek VI., odst. 1 se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), včetně dokladové části 

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část a) bez DPH:
	103 500 Kč
	45 700 Kč
	0 Kč
	149 200 Kč

	DPH za část a):
	21 735 Kč
	9 597 Kč
	0 Kč
	31 332 Kč

	Cena za část a) s DPH
	125 235 Kč
	55 297 Kč
	0 Kč
	180 532 Kč


b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚR
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část b) bez DPH:
	15 000 Kč
	2 500 Kč
	9 800 Kč
	27 300 Kč

	DPH za část b):
	3 150 Kč
	525 Kč
	2 058 Kč
	5 733 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	18 150 Kč
	3 025 Kč
	11 858 Kč
	33 033 Kč


c)     Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně dokladové části
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část c) bez DPH:
	60 600 Kč
	25 600 Kč
	0 Kč
	86 200 Kč

	DPH za část c):
	12 276 Kč
	5 826 Kč
	0 Kč
	18 102 Kč

	Cena za část c) s DPH:
	73 326 Kč
	30 976 Kč
	0 Kč
	104 302 Kč


d)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění SP

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část d) bez DPH:
	10 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	10 000 Kč

	DPH za část d):
	2 100 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	2 100 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	12 100 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	12 100 Kč


e) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr 
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část e) bez DPH:
	68 500 Kč
	45 100 Kč
	0 Kč
	113 600 Kč

	DPH za část e):
	14 385 Kč
	9 471 Kč
	0 Kč
	23 856 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	82 885 Kč
	54 571 Kč
	0 Kč
	137 456 Kč


Cena díla za části a) až e):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č. 3
	Nová cena

	Cena za část a) až e) bez DPH:
	257 600 Kč
	118 900 Kč
	9 800 Kč
	386 300 Kč

	DPH za část a) až e):
	54 096 Kč
	24 969 Kč
	2 058 Kč
	81 123 Kč

	Cena za část a) až e) s DPH:
	311 696 Kč
	143 869 Kč
	11 858 Kč
	467 423 Kč


f)     Autorský dozor:

	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č.3
	Nová cena

	Cena za část f) bez DPH:
	14 000 Kč
	7 000 Kč
	0 Kč
	21 000 Kč

	DPH za část f):
	2 940 Kč
	1 470 Kč
	0 Kč
	4 410 Kč

	Cena za část f) s DPH:
	16 940 Kč
	8 470 Kč
	0 Kč
	25 410 Kč


Celková cena díla za části a) až f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	
	Původní SOD
	Dodatek č. 2
	Dodatek č. 3
	Nová cena 

	Cena celkem bez DPH:
	271 600 Kč
	125 900 Kč
	9 800 Kč
	407 300 Kč

	DPH:
	57 036 Kč
	26 439 Kč
	2 058 Kč
	85 533 Kč

	Cena celkem s DPH:
	328 636 Kč
	152 339 Kč
	11 858 Kč
	492 833 Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.3 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 

	V Olomouci dne:  1.8.2019
	V  Olomouci  dne:    29.7.2019


	 Objednatel
	Zhotovitel

	
	


1
3

