
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 1 K

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PT-005892
ISPROFIN: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
DO 511 DO -  Běchovice -  D l - realizace předběžných zjišťovacích archeologických 

výzkumů na stavbě DO, v úseku Nupaky - Běchovice
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva")

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
ARCHAIA o.p.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail: 
tel:

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...........​.........​.............​............
.......​............​..............
.....................................
.........​.......​.......​......
............​.................
............​.........​..​....................
.........​.......​.......​......

Truhlářská 1119/20, 110 00 Praha 1
45245932
CZ45245932
u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 1481 
obecně prospěšná společnost 
​.....................​...........​.....
..........​............​..............​..........​...............
..........​.......​...........​..........​..........
.............................
.......​.......​......
......​..........
...................................... 
​.......​.......​......
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Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem X.3. Smlouvy o poskytování 
služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodu, že nebylo možné dokončit terénní část výzkumu v celém rozsahu 
plochy trvalého záboru vzhledem k zemědělsky obhospodařovaným plochám, kam bude umožněn 
vstup až po sklizni jednotlivých plodin tj. v měsíci červenec a srpen. Tímto dodatkem nedochází 
ke změně ceny služeb.

ČI. III. Doba plnění se mění následovně:

Termín: do 09/20219

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v rejstříku smluv.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 
1 (jednom) stejnopisu.

V Praze dne 

Za Objednatele:
2 1 . 05. 2019

V Praze dne
2 1 , 05. m

Za Poskytovatele:
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