		
Dodatek č. 1 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 05/10/2018
č. smlouvy objednatele: 1291/2018


Název díla: 

Poldr Štrbice – odpadní koryto od BP

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	 
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Bauvant s.r.o.
sídlo:	  
korespondenční adresa, provozovna	
IČO:                                                         27449416                                     	 
DIČ:                                                       	                                 
zastoupený:                                          	
	
	                
zástupce ve věcech smluvních:          	
 
zástupce ve věcech technických:       	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	

bankovní spojení:                                 		
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113539

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu termínu ukončení díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu zhoršených klimatických podmínek v průběhu výstavby nad rámec předpokládané zimní přestávky. Zejména znemožnění přístupu na staveniště v jarním období.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se bod 2.: 
Ukončení díla: 		původně 	nejpozději do 03.09.2019
		(započítána klimatická přestávka)

 					nově 		do 15.10.2019

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
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