
Příloha č. 1
Specifikace prostor a technologií a časový harmonogram
na základě smlouvy o podnájmu nebytových prostor, kterou uzavřeli dne 19/7/2019
Hudební divadlo v Karlině
a
MISS Events a.s.
Technologie:
Veškeré jevištní, světelné a zvukové technologie.
Prostory:
1) Sál
2) Jeviště
3) Zákulisí
4) Foyer l.NP + 2.NP
5) Místnost zvuku 1.163A
6) Místnost 1.60 + 1.59
7) herecké šatny 10x
8) chodby divadla
9) šatny orchestru
10) 1x parkovací místo ve dvoře divadla
11) a ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části divadla a prostor využívaných společností Astacus.
Obecný časový harmonogram akce Česká MISS 2019:
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MISS 2019
	DATE
	TIME
	ACTIVITY LIST
	COMPANY

	21.08.
	23:00
	dokončení úprav sálu a podia
	HDK


21.08.
22.08.
23:00
00:00
vykládka podlaha
stavba podlahy
Barrandov Studio
Barrandov Studio
22.08.
08:00
vykládka rigging + světla
T Servis
22.08.
10:00
stavba LED obrazovky
T Servis
22.08.
20:00
stavba video režie
Xlab
22.08.
23:59
ukončení prací
	23.08.
	08.00
	 dokončovací práce dekorace
	 Barrandov Studio

	23.08.
	08.00
	 instalace zvuk
	 T Servis

	23.08.
	08.00
	 instalace plošina pro jeřáb
	 Leško

	23.08.
	11.00
	 generální úklid
	 STAR WORKS

	23.08.
	12.00
	 převzetí dekorace a technologií
	 STAR WORKS

	23.08.
	13.00
	 pódiové zkoušky
	 STAR WORKS/ Česká Miss

	23.08.
	16.00
	 nájezd PV + instalace kamer
	 Reckord

	23.08.
	22.00
	 programing světla a video
	 T Servis/ Xlab

	24.08.
	7.30
	 nájezd a instalace pohyb.technika
	RSR
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	24.08.
	08.00
	 nájezd a instalace minijeřáb
	 Matěj Kopecký

	24.08.
	10.00
	 technické kamerové zkoušky
	 STAR WORKS/ Česká Miss

	24.08.
	18.30
	 návoz a instalace agregátů
	 Helpenergy

	24.08.
	19.30
	 1.generálka
	 STAR WORKS/ Česká Miss

	
	
	
	

	25.08.
	10.00
	 projížděčka
	 STAR WORKS/ Česká Miss

	25.08.
	12.00
	 nájezd SNG a MPEG 02
	 TV Prima

	25.08.
	14.00
	 generálka
	 STAR WORKS/ Česká Miss

	25.08.
	22.30
	 konec PP
	

	25.08.
	23:00
	 deinstalace
 kamery+PV+agregáty
	 Reckord / Helpenergy

	25.08.
	23:00
	 deinstalace pohybová technika
	 RSR a Matěj Kopecký

	25.08.
	23:30
	 deinstalace komplet technika
	 TServis / Xlab / Barrandov

	25.08.
	23:59
	 deinstalace plošina pro jeřáb
	 Leško

	25.08.
	23:59
	 deinstalace dekorace
	 Barrandov Studio

	
	
	
	

	26.08.
	00.00
	 deinstalace komplet technika
	 TServis / Xlab / Barrandov

	26.08.
	05.00
	 ukončení deinstalací
	 TServis / Xlab / Barrandov

	26.08.
	05.00
	 předání prostor HDK
	 Česká Miss



