
Smlouva o dílo č . ^^^/^/^^^
na „Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu"

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Č .ú. výdajového
Č .ú. příjmového

Statutární m ěsto Most
Ing. Vlastimilem Vozkou - primátorem m ěsta
Radniční 1, 434 69 Most
:00266094
: CZ00266094
: Česká spořitelna a.s., pobo čka Most
: 27-1041368359/0800
: 19-1041368359/OS00

(dále jen „objednatel" nebo „m ěsto Most")

1.2. Zhotovitel : Atelier T-plan, s.r.o.
Jednající/Zastoupený : RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
Sídlo : Na Šachtě 497/9,170 00 Praha 7
IČO : 26483734
DIČ :CZ26483734
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha 1
Č . ú: : 208066260/0300
Zapsaný v Obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C vložka
85150
(dále jen „zhotovitel")

l.3. Zástupce pověřený jednáním ve v ěcech technických:
za objednatele : I
za zhotovitele : I

Č lánek II.
Předmět a obsah pln ění

2.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat územní plán m ěsta Mostu v souladu se zákonem
č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů , a s příslušnými prováděcími vyhláškami, t.j. vyhláškou
č . 500/2006 Sb., o územn ě analytických podkladech, územn ě plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací č innosti, a vyhláškou č . 501 /2006 Sb.
0 obecných požadavcích na využívání území, ve zn ění pozdějších předpisů .
Územní plán (dále jen ÚP) bude zpracován pro 18 katastrálních území (D řínov
u Komořan, Ervěnice, Komořany u Mostu, Třebušice, Souš, Hořany, Slatinice
u Mostu, Čepirohy, Velebudice, Skyřice, Vtelno, Most II, Most I, Kopisty, Konobrže,
Pařidla, Stňmice, Rudolice nad Bílinou) o celkové rozloze 86,9 km2. Město Most mě lo
ke dni 31. 3. 2012 66 706 obyvatel.
Územně plánovací dokumentace bude zpracována nad mapovým podkladem v m ěřítku
katastrální mapy pro celé správní území m ěsta Mostu (18 katastrálních území)



v digitální form ě a bude řešit koncepci rozvoje města v časovém horizontu do roku
2025.

Pořízení územního plánu m ěsta Mostu bylo schváleno zastupitelstvem m ěsta
dne 29. 3. 2012 usnesením m ěsta č . 29/12/2012/1.

2.2. Předmět díla bude objednateli předán v tëchto díl č ích částech:

2.2.1. Provedení doplňujících průzkumů a rozborů
- Průzkum území
- Převzetí a zpracování údaj ů z územně analytických podkladů
- Vyhodnocení Politiky územního rozvoje, Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a

územních plánů sousedních obcí
- Vyhodnocení dosavadní územně plánovací dokumentace a dalších územn ě

plánovacích podkladů

2.2.2. Technická spolupráce na dopracování návrhu zadání územního plánu (p říloha č . 6
k vyhlášce č . 500/2006 Sb.)

2.2.3. Zpracování návrhu územního plánu v četně odůvodnění textová a grafická část (příloha
č . 7 k vyhlášce č . 500/2006 Sb.)

- Zpracování Vyhodnocení vlivu řešení územního plánu na udržitelný rozvoj území
(příloha č . 5 k vyhlášce č . 500/2006 Sb.)

- Ú čast na spole čném jednání o návrhu (§50 stavebního zákona)

2.2.4. Úprava Návrhu ÚP po spole čném jednání ve smyslu ustanovení §50 a§51 stavebního
zákona s dotčenými orgány a krajským ú řadem (zpracování upraveného návrhu ÚP po
společném jednání a odůvodnění včetně zohlednění podmínek vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj území)

- Účast na společném jednání a ve řejném projednání návrhu
- Spolupráce při zpracování požadavků na úpravu návrhu po veřejném projednání

2.2.5. Úprava Návrhu ÚP po ve řejném projednání v četně odůvodnění - č istopis (textová,
výkresová část)

- Podklady pro zápis ve řejně prospěšných staveb, ve řejně prospěšných opatření a
případných asanací do listu vlastnictví na katastr nemovitostí obsahující seznam
dotčených pozemků

- spolupráce při návrhu a kompletaci Opat ření obecné povahy

2.3. Požadavky na počet vyhotovení a předání díla:

Dílo bude předáno po jednotlivých částech, určených k samostatnému předání
a převzetí.

- Doplňující průzkumy a rozbory: 2 vyhotovení + 1 CD
- Technická spolupráce p ři dopracování zadání: 2 vyhotovení + 1 CD
- Návrh ÚP pro spole čné jednání (§ 50 odst. 2 stavebního zákona): 3 vyhotovení + 1 CD
- Návrh ÚP pro řízení o územním plánu (§ 52, odst. 1 stavebního zákona, ve řejné

projednání): 3 vyhotovení + 1 CD
- Návrh ÚP (č istopis): 4 vyhotovení + 4 CD

2.4. Územní plán bude zpracován v datovém modelu Ústeckého kraje verzi 3.2 (dále jen
Datový model UAP/UP) a rovn ěž bude použita doporu čená symbologie pro UAP/UP.
Datový model v četně doporučené symbologie a metodiky jednotného zpracování
územních plánů v prostředí GIS/CAD pro Ústecký kraj, tvo ří nedílnou součást
smlouvy o dílo. Textová část územního plánu bude zpracována v programu MS Word,
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Excel.

2.5. Pro případ vzniku pot řeby víceprací se smluvní strany dohodly, že víceprací se rozumí
změna formy, kvality č i kvantity díla oproti pln ění, které je obsahem této smlouvy za
předpokladu, že taková změna byla odsouhlasena objednatelem a byl uzav řen dodatek
ke smlouvě , ve kterém byla sjednána cena víceprací, jejich obsah a platební podmínky.
Objednatel není povinen uhradit práce a výkony, které zhotovitel provede nad rámec
rozsahu díla bez p ředchozího uzavření dodatku ke smlouvě .

Článek III.
Čas a místo pln ění

3.1. Dnem zahájení prací je datum podpisu smlouvy smluvní stranou, která smlouvu
podepíše jako druhá.

3.2. Doba plnění se pro jednotlivé části díla určené k samostatnému p řevzetí sjednává
takto:

3.2.1. Provedení dopl ňujících průzkumů a rozborů 10 týdnů od podpisu smlouvy smluvní
stranou, která smlouvu podepíše jako druhá.

3.2.2. Technická spolupráce při dopracování návrhu zadání 5 týdnů od podpisu smlouvy
smluvní stranou, která smlouvu podepíše jako druhá.

3.2.3. Zpracování návrhu, včetně vyhodnocení vlivu ÚP na Udržitelný rozvoj území (URÚ)
22 týdnů od předání schváleného zadání ÚP Mostu zhotoviteli

3.2.4. Úprava návrh ÚP 8 týdnů od předání požadavků na úpravu návrhu po spole čném
jednání zhotoviteli

3.2.5. Úprava návrhu (č istopis) 6 týdnů od předání požadavků na úpravu návrhu po veřejném
projednání zhotoviteli

3.3. Prodlení s kterýmkoliv z výše uvedených pln ění je podstatným porušením smlouvy
(§ 345 odst. l Obchodního zákoníku).

3.4. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání p řed smluvním termínem, zavazuje
se objednatel dílo převzít v dřívějším termínu na výzvu zhotovitele doručenou
objednateli nejméně 3 dny předem.

3.5. Dílo a jeho jednotlivé části určené k samostatnému p řevzetí se považuje za řádně
splněné dnem písemného předání a převzetí. P ředávací protokol nebo bude potvrzen
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek IV.
Cena díla

4.l . Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným zhotovením díla
včetně veškerých náklad ů na nezbytnou spolupráci t řetích osob, včetně jakýchkoliv
jiných výdaj ů zhotovitele.

4.2. Cena díla s předmětem a obsahem plnění dle č l. II této smlouvy je stanovena jako
pevná maximální.

4.3. Ke sjednané ceně díla se připočte DPH vždy ve výši určené platným právním
předpisem.
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4.4. Cena jednotlivých částí díla určených k samostatnému p řevzetí bez DPH, celková cena
bez DPH, DPH ke dni uzavření smlouvy a celková cena v četně DPH:

4.4.1. Provedení doplňujících průzkumů a rozborů : 431.000,- Kč bez DPH

4.4.2. Technická spolupráce p ři dopracování návrhu zadání : 91.500,- Kč bez DPH

4.4.3. Zpracování návrhu, včetně vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ : 990.000,- K č bez DPH

4.4.4. Úprava návrh ÚP : 330.000,- Kč bez DPH

4.4.5. Úprava návrhu ÚP ( č istopis) : 232.500,- K č bez DPH

4.4.6. Celková cena bez DPH č iní 2.075.000,- K č , z toho DPH 20 % 415.000,- Kč , celková
cena zakázky celkem v č . DPH 2.490.000,- K č .

Č lánek V.
Platební podmínky

5.1. Cena díla bude zhotovitelem fakturována po projednání a schválení jednotlivých částí
díla určených k samostatnému p řevzetí objednatelem. Cenu těch částí díla, které
podléhají procesu schválení v Zastupitelstvu města Mostu, bude zhotovitel fakturovat
po schválení této části v Zastupitelstvu města Mostu.

5.2. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat všechny náležitosti da ňového
dokladu. Faktura je splatná do 21 dn ů od doručení faktury objednateli bezhotovostním
převodem na shora uvedený ú čet zhotovitele. Za okamžik uhrazení faktury
se považuje datum, kdy byla p ředmětná částka odepsána z účtu objednatele.

5.3. Přílohou faktury musí být písemně vyhotovený předávací protokol potvrzený
zhotovitelem a objednatelem a výkaz skute čně provedených prací na p ředmětu
smlouvy a počtu hodin, který si skute čně provedené práce vyžádaly, odsouhlaseným
obëma smluvními stranami.

5.4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit bez zbyte čného odkladu po jejím doručení
v případě , že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Zhotovitel je
povinen odstranit nesprávné údaje č i doplnit chybějící údaje. Lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Dále je objednatel oprávněn
pozastavit úhradu kterékoliv platby v pr ůběhu plnění této smlouvy p ři jakémkoliv
prodlení zhotovitele.

5.5. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv díl č í faktury
a nedodě lků dosavadního plnění. Podmínky úhrady m ůže objednatel
vystavením faktury, tak poté.

odstraněním vad
uplatnit jak před

Č lánek VI.
Vady díla a záruka

6.1. V případě , že dílo nebude odpovídat p ředmě tu a obsahu plnění dle č lánku II.
této smlouvy nebo bude vykazovat chyby, vady, nedostatky a nedodëlky, má
objednatel právo na jejich neprodlené a bezplatné odstran ění. Specifikace vad musí být
zhotoviteli sdě lena písemně .
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6.2. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody
a smluvní pokuty.

6.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalit ě . rozsahu a parametrech díla stanovených
touto smlouvou a obecn ě závaznými a technickými normami a předpisy.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zp ůsobeny použitím podklad ů převzatých
od objednatele, veřejně správních orgánů č i organizací.

6.5. Po odstranëní vad a nedodě lků vzniká zhotoviteli právo fakturovat.

6.6. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, záruční doba č iní deset let od p řevzetí díla
objednatelem. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni převzetí celého
díla objednatelem, resp. poslední části díla určené k samostatnému převzetí.

Č lánek VII.

Spolupůsobení objednatele a zbotovitele

7.1. Objednatel se zavazuje, že bude spolupracovat při posuzování podkladů
se zhotovitelem, bude zhotoviteli poskytovat doplňující údaje, vyjádření a stanoviska
dle jeho potřeby po dobu plnění této smlouvy.

7.2. Zhotovitel se zavazuje k účasti na projednávání všech fází územního plánu podle
stavebního zákona a schvalování jednotlivých fází v zastupitelstvu m ěsta, kde podá
odborný výklad k řešené problematice zodpoví vznesené dotazy.

Nad rámec těchto projednání se zhotovitel zavazuje k ú časti:

- minimálnë na 2 pracovních jednání k rozpracovanému návrhu Zadání

- minimálnë na 5 pracovních jednání rozpracované dokumentace Návrhu řešení (komise
rady města, Rada m ěsta Mostu, Zastupitelstvo m ěsta Mostu, projednání s veřejností)

7.3. V průběhu provád ění díla budou podle potřeby v termínech určených objednatelem
probíhat pracovní porady za ú časti zástupců objednatele a zhotovitele, zhotovitel je
povinen se těchto porad zúčastňovat. Z jednotlivých porad vyhotoví zhotovitel

písemný zápis, obsahující údaje o zú častněných, čase a místu konání, podstatných
informacích o problematice, která byla předmětem porady včetně dohodnutého
výstupu.

7.4. Veškeré zapůj čené podklady, údaje a doklady, které zhotovitel získal v souvislosti
se zpracováním díla, je povinen vrátit objednateli nejpozději do splatnosti konečné
faktury. Pokud tak neuč iní, nevzniká objednateli povinnost proplatit kone čnou fakturu.

7.5. Veškeré údaje a doklady, které zhotovitel získal v souvislosti se zpracováním díla,
může zhotovitel použít pro zpracování jiné zakázky nebo je poskytnout t řetím osobám
pouze za podmínky p ředchozího písemného souhlasu objednatele.

Č lánek VIII.
smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným předáním části díla určené
k samostatnému převzetí je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% ze sjednané ceny příslušné části díla určené k samostatnému převzetí
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za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě porušení zhotovitele poskytnout sjednanou sou č innost objednateli (např . př i
neúčasti zhotovitele na veřejných a dalších sjednaných projednání jednotlivých fází
díla atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-
Kč za každé takové porušení povinnosti.

8.3. V případě porušení povinnosti odstranit objednatelem reklamovanou vadu řádně
a ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,-
Kč za každou vadu a den prodlení.

8.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý zapo čatý
den prodlení.

8.5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, m ůže od této na základě
své vůle upustit.

8.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek IX.
Ostatní ustanovení

9.1. V případě , že při zpracování díla nastanou okolnosti, které brání jeho řádnému
provedení nebo dokončení na straně zhotovitele, které nejsou zavin ěny zhotovitelem,
bude tento stav na písemné vyžádání, kterékoliv ze smluvních stran, vy řešen
zpracováním oboustranně odsouhlaseného dodatku této smlouvy.

9.2. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doruč it písemnost do vlastních
rukou za splněnou i v případě , že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě
uvedenou č i naposledy písemn ě oznámenou adresu pro doru čování, odmítne převzít,
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní Ihůtě nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka
vrátí zpět odesílateli.

9.3. Zhotovitel může povë řit zhotovením části díla jiné osoby. Jeho výlu čná odpovědnost
za dílo jako nedě litelný celek tím však zůstává nedotčena.

9.4. Objednatel může části díla určené k samostatnému převzetí a dílo jako celek
neomezeně užívat, bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnit řní potřeby,
případně umožnit jeho užití třetím osobám. P ředmět díla není výsledkem č innosti,
která je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného duševního vlastnictví.

Č lánek X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá
objednatel, a jedno zhotovitel.

10.2. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem a právními p ředpisy uvedenými výše.

10.3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků ,
potvrzených oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran.

10.4. Tato smlouva nabývá úč innost dnem podpisu ob ěma smluvními stranami.
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10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci
smluv vedené statutárním m ěstem Mostem, která bude přístupná dle zákona
č . ]06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zn ění pozdějších předpisů ,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, p ředmětu smlouvy, č íselné označení této
smlouvy a datum jejího uzav ření. Udaji o smluvních stranách se u fyzických osob
rozumí zejména údaj o jménu, p říjmení, rodném č ísle a místě trvalého pobytu.
Smluvní strany dále výslovn ě souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně podpisů
smluvních stran, byla uveřejněna na profilu statutárního m ěsta Mostu ve smyslu
§ 147a zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že skute čnosti uvedené ve smlouv ě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zp řístupnění ve smyslu zák. č . 106/1999 Sb.
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10.7. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím
podpisem řádně přečetli, že byla uzavřena po jejím vzájemném řádném projednání,
podle jejich pravé a svobodné vůle, urč itě a srozumitelně , nikoliv v tísni za nápadn ě
nevýhodných podmínek.

10.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha l- Datový model v četně doporučené symbologie

Příloha 2- Metodika jednotného zpracování územních plán ů v prostředí GIS/CAD pro
Ústecký kraj
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u ^
...........: :.--
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Titul, jméno, p říjmení
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