
113/2/2013
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 155/2/2012 
na „Pořízení nového územního plánu statutárního města Mostu“

ve znění dodatku ě. 1

1.1.
Objednatel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ú. výdajového:
Č. ú. příjmového: 
(dále též objednatel)

1.

Statutární město Most
Ing. Vlastimilem Vozkou, primátorem města 
434 69 Most, Radniční č. p. 1 
00266094 
CZ002666094
Česká spořitelna a. s., pob. Most
27-1041368359/0800
19-1041368359/0800

1.2.
Zhotovitel:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. ú.:

Atelier T-plan, s. r. o.
RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem společnosti
170 00 Praha 7, Na Šachtě 497/9
26483734
CZ26483734
ČSOB, a. s. Praha 1
208066260/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 85150 
(dále též zhotovitel)

II.

2.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo 
včetně dodatku č. 1 (dále též smlouva).

2.2. Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

Článek lil. bod 3.2.2. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:

3.2.2. Technická spolupráce při dopracování návrhu zadání 23 týdnů od podpisu smlouvy 
smluvní stranou, která smlouvu podepíše jako druhá.
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III.

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží 
zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Mostě, dne 2 6 *06- 2013 

Objednatel:

Ing. Vlastimil yo: 
primátor měsji ostu

V Praze, dne ^ - oA %

Zhotovitel:

RNDr. Libor 
jednatel společnosti

Datum
Titul, jméno, příjmení 
(nebo název orgánu)

Funkce, ORJ Podpis

Zpracoval/a:

Vedoucí odboru:

Správce rozpočtu:

Právně posoudil/a:

Za VM schválil/a:

Důvod uzavření: Úprava doby dopracování návrhu s ohledem na novelu stavebního zákona.
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