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DODATEK C.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dne 2.5.2019

I. Účastníci smlouvy

Zastoupené:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení

číslo účtu:

Město Rosice

Palackého nám. 13

665 01 Rosice

Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města

00282481

CZ00282481

(dále jen zadavatel/objednatel)

Izolservis, spol. s r.o.

Srbská 2741/53

612 00 Brno

Zastoupený:

IČ: 440 16 832

DIČ: CZ44016832

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatel stává objednatelem, dodavatel
se stává zhotovitelem a případný subdodavatel se stává podzhotovítelem.
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Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby (dále
také dílo): „Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice"

Smluvní strany se dohodly na následující změně uzavřené smlouvy:

V článku VI. Lhůty zhotovení díla se mění termín ukončení prací na 15.9.2019 z následujících
důvodů, se kterými projekt neuvažoval:

• Vybourání podkladních betonů, odkop zeminy pod podlahou a vylití nového podkladního
betonu

• Nová vodovodní přípojka
• Nová plynovodní přípojka
• Nová elektropřípojka

Tzn., že odstavec VI.1. Lhůty zhotovení díla se mění takto:

VI. Lhůty zhotovení díla

1. Zahájení prací: 01.05.2019

Ukončení prací: 15.09.2019

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.2 k SOD před jeho podpisem přečetly a s obsahem
bez výhrad souhlasí. Dodatek č.2 k SOD je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné
vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních
stran své vlastnoruční podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Tento dodatek smlouvy byl schválen na 19. zasedání Rady města Rosice dne 29.7.2019
usnesením č. 19/2019.

V Rosicích dne V Brně dne 2o ,3 l^y/^
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