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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky  

„ZŠ Ladova – rekonstrukce osv ětlení“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Ing. Pavlem Gryndlerem, vedoucím Odboru životního prostředí (dále jen „OŽP“) 

(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné 

a 

 
TESLA, akciová spole čnost 
se sídlem: Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 - Hloubětín 

IČO: 00009709 

DIČ: CZ00009709 

zastoupena: Ing. Michalem Nováčkem, členem představenstva 

                     Blankou Weisskopfovou, členem představenstva 

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 769 

Bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel “) 

 

na straně druhé 

 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 
 

uzavírají tento: 
 

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  
„ZŠ Ladova – rekonstrukce osvětlení“  

(dále jen „Dodatek “): 
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„ZŠ Ladova – rekonstrukce osvětlení“ (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě na základě Objednatelem 
a Zhotovitelem odsouhlaseného soupisu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku.  

Článek č. 3 Cena díla a platby, odst. 3.1 se mění takto: 

Cena Díla je stanovena na základě Rozpočtu (příloha č. 1) a činí  

cena dle Smlouvy bez DPH:      248.750,- Kč   

vícepráce                                           35.978,- Kč 

cena celkem bez DPH                     284.728,- Kč 

DPH ve výši 21 %          59.793,- Kč 

cena v četně DPH                            344.521,- Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.3. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 5.8.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zhotovitel  
 
V Praze dne 14.8.2019 
 

 
 
 

...................................................... 
Ing. Pavel Gryndler 

vedoucí OŽP 

.............................................. 
Ing. Michal Nováček 
člen představenstva 

  
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Blanka Weisskopfová  
člen představenstva 
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Příloha č. 1 
 

Soupis víceprací 

 

 

 

 

popis materiál m.j. množství
cena za 

materiál

celkem 

materiál

cena za 

montáž

celkem 

montáž
celková cena

lišta LHD 17x17-HD 2m m 22,00 14,50 319,00 24,00 528,00 847,00

Demontáž stávajících svítidel ks 38,00 0,00 120,00 4 560,00 4 560,00

Kabel CYKYLo-J 3x1,5 m 300,00 9,95 2 985,00 19,00 5 700,00 8 685,00

víčko VLK 80/R-HB ks 20,00 14,00 280,00 11,00 220,00 500,00

krabice LK 80x28R/1-HB l ištová ks 20,00 18,30 366,00 120,00 2 400,00 2 766,00

Drobný instalační materiál kpl. 1,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00

Stavební vícepráce kpl. 1,00 13 620,00 13 620,00 0,00 13 620,00

celkem bez DPH 35 978,00

Elektroinstalace 8.ZŠ Ladova

Soupis dodaného materiálu a provedených prací

19/041/vícepráce


