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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo: VCES-5635 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
občanský zákoník). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička – předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:  xxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Xxxxxxxxxxxx –  technický náměstek, Ing. Xxxxxxxxxxx– vedoucí technicko-investičního 
oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
TDS   
                      
2/ Zhotovitel:  Společnost ÚV Mokošín 
Účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník 
   KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - 
Město 
sídlo/místo podnikání:  Vážní 456, 503 41 Hradec Králové 
společnost je zapsána:  VCES a.s. – vedoucí společník 
 u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052 
 KUNST, spol. s r.o. – společník 
 U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690 
zastoupena:  Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. 
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s. 
IČO:  VCES a.s. – vedoucí společník 
 267 46 573 

KUNST, spol. s r.o. – společník 
 190 10 591 
DIČ:  VCES a.s. – vedoucí společník 
 CZ26746573 

KUNST, spol. s r.o. – společník 
 CZ19010591 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxx 
fax:                      Xxxxxxxxx 
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e-mail:  xxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s. 
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s. 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat:  
 Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s. 
  Ing. Xxxxxxxxxxxx, obchodní manažer 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Xxxxxxxxxxxxx Senior Project Manager 
  Ing. XxxxxxxxxxxxxProject Manager 
   

Smluvní strany se dohodly na změnách a  úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 
12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 tak, jak je níže uvedeno: 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a 
v rozsahu změnových listů č. 1 – č. 8 obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně 
případných dopadů do ceny díla; změnové listy 1 - 8 jsou přílohou tohoto dodatku a 
současně jako Příloha č. 7 jsou nedílnou součástí Smlouvy: 

Změnové listy stavby: 
ZL č. 1 – bez dopadu do ceny – SO 02 Trubní propoje – Změna typu potrubí části objektu 
ZL č. 2 – bez dopadu do ceny – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna    
                                                         výrobce reakční nádrže 10m3 a výrobce montážních 
vložek 
ZL č. 3   - cena -213 819,84 Kč – PS 08 ČS Luhy – Vyjmutí z předmětu dodávku a montáž 
tlakové  
                                                        nádoby a motýlové klapky 
ZL č. 4 – cena + 344 604,00 Kč – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna  
                                                         dodávky zákaloměrů 
ZL č. 5 – bez dopadu do ceny - PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna 
typu UV  
                                                       Lamp – doplnění stírání senzorů 
ZL č. 6 – cena – 496 816,65 Kč – SO 01 Zahušťovací nádrž – Změna pažení a založení objektu 
SO 01 –  
                                                         Zahušťovací nádrže 
ZL č. 7 – cena + 259 603,00 Kč – SO 03 Stavební úpravy provozní budovy – Změna rozsahu 
úpravy a  
                                                         opravy stávajících ŽB konstrukcí  pískového filtru č. 4 
u objektu SO  
                                                         03.1.2 
ZL č. 8 – bez dopadu do ceny – PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace UV – Změna 
filtrační  
                                                        náplně dvouvrstvé pro pískový filtr č. 4 a č. 3 a 
výkonu pracích  
                                                        čerpadel pro pískové filtry. 
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III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

Smluvní strany se s ohledem na změnu díla dle výše uvedených změnových listů dohodly na 
změně článku III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní: 

1) Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 

A) Termín zahájení díla: 13. 10. 2017  (předání staveniště) 

B) Milník č. 1 – Přípravné práce: do 29. 12. 2017 

C) Milník č. 2 – Nové objekty: do 30. 10. 2018 

D) Milník č. 3 – UV: do 31. 3. 2019 

E) Milník č. 4 – Dokončení prací dle SOD/Termín dokončení díla a jeho předání 
objednateli: do 31. 7. 2019 

Bližší popis jednotlivých milníků je přílohou tohoto dodatku a současně jako 
Příloha č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. 

IV. CENA DÍLA 

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla sníží o 
rozdíl víceprácí a méněprací, tj. o částku ve výši 106 429,49 Kč bez DPH (slovy: jedno sto 
šest tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů), článek IV. odst. 1 
Smlouvy tak nově zní:. 

1) Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních 
vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v  souladu 
s platnými právními předpisy. 

Cena celkem bez DPH                                127 681 814,10 Kč 

(slovy:  jedno sto dvacet sedm milionů šest set osmdesát jeden tisíc osm set čtrnáct korun 
českých a deset haléřů). 

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 5, 6 a 7 Smlouvy a to ve znění, které tvoří 
přílohy dodatku. S  ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění 
následujícím způsobem: 

Přílohy Smlouvy o dílo: 
Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. října 

2016 
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový 
rozpočet) 
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Příloha č. 4: Stavební povolení 
Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby 
Příloha č. 6 : Nahrazuje v plném rozsahu příloha č.2 Smlouvy o dílo  
Příloha č. 7: Změnové listy č. 1 - 8 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1/ Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z  nichž 
každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran 
na znamení souhlasu s  jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém 
rozsahu. 

3/ Ostatní ustanovení  Smlouvy zůstávají nedotčena. 

4/ Přílohy k Dodatku č. 2: 

Příloha č. 1: Finanční harmonogram stavby 
Příloha č. 2 : Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3: Změnové listy č. 1 - 8 

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje 
jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 

V Pardubicích dne  V Praze dne 14.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………

Ing. Aleš Vavřička Ing. Zdeněk Pokorný

předseda představenstva předseda představenstva VCES a.s.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

………………………………………

Anthony Christian Joel De Busschere

člen představenstva VCES a.s.
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