
D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 
uzavřely tyto smluvní strany: 

D Í L O  

89/2012 Sb., občanského zákoníku 

mezi 

1. Objednatelem : 

Obec Český Rudolec 
Sídlo: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec 
IČ: 00246441 
Zastoupená: Luděk Plucar, starosta 
dále jen „objednatel" 

a 

2. Zhotovitelem : 

Green engineering s.r.o. 
Sídlo: Olešná 101, Olešná 398 43 
Zastoupená: Ing. Jiří Hájek ml. 
IČO: 28083512 
DIČ : CZ28083512 
Bank. spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia 1002560591/2700 

I. 
Předmět dodatku 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek") je změna smlouvy o dílo ze dne 27.6.2019, a to 
nový termín realizace díla. 

II. 
Doba plnění díla 

2.1. Původní termín zhotovení díla byl dohodnut nejpozději do 30.08.2019. 

2.2. Z důvodu agrotechnického termínu výsadby vzrostlých stromů se smluvní strany dohodly na 
prodloužení termínu zhotovení díla do 15.11.2019. 
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Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 27.6.2019 zůstávají beze změny. 

3.2. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno 
zhotovitel. 

3.3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek 
byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za 
jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Českém Rudolci a v Olešné dne 
f y l i o i <? 

Luděk Plucar, 
starosta obce 

'eský rudolec 
O,o C$3 Český Rudolec 

IČ- 002 46 441, DIČ: CZ00246441 
SDarkasse,č.ú.-4100006096/7940 

Green engineering s.r.o 
Olešná 101, 398 43 Bernart.ce 

IČ: 28083512, DIČ: ^28083.12 
Te!.: 723 015 944; 382537193 

Green engineering s. 
Ing. Jiří Hájek ml., jedrfatel 

zhotovitel 
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